

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.501



< *Izglītības un zinātnes ministrijas* >
ziņojums
par Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no <01.07.2008.> līdz <31.12.2008.>

SATURA RĀDĪTĀJS

Satura rādītājs	2
Ievads.....	3
I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji	4
1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji	4
1.2. tabula. Analīze un komentāri par 1.1. tabulā iekļauto informāciju	9
1.4. tabula. Analīze un komentāri par 1.3. tabulā iekļauto informāciju	14
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai.....	15
2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā .	15
2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1. tabulā iekļauto informāciju	15
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3. tabulā iekļauto informāciju	18
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai	19
3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai	19
IV APSTIPRINĀTIE GROZĪJUMI STRUKTŪRFONDU PROJEKTOS	20
4.1. tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos ¹	20
4.2. tabula. Analīze un komentāri par 4.1. tabulā iekļauto informāciju	20
V Horizontālie jautājumi ¹	21
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā.....	21

IEVADS

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un Vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, <Izglītības un zinātnes ministrija> iesniedz Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no <01.07.2008.> līdz <31.12.2008.>.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par <Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda> līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I REZULTATĪVIE UN IETEKMES RĀDĪTĀJI

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums ¹	Mēr- vienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ³	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pasākuma Nr. un nosaukums								
1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība								
1.	Apmācības programmu skaita palielinājums profesionālās izglītības un apmācības iestādēs, kas nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu mācību aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru	%	20	14%	70%	34%	170%	Rādītājs attiecas uz VPD 1.4.4.aktivitāti.
2.	Studiju programmu skaita palielinājums zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, kuras nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru	%	50	11%	22%	61%	122%	Rādītājs attiecas uz VPD 1.4.5.aktivitāti.

¹ Saskaņā ar ES SF 2006.gada 01.jūnija UK protokolu Nr. P-2006/1

² Datu avots: Programmas papildinājums ar grozījumiem, kas apstiprināti 01.06.2006. Uzraudzības komitejas sanāksmē (UK protokols Nr. P-2006/1)

³ Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS 2004-2006 plānošanas perioda versija pirms datu migrācijas uz 2007-2013 versiju;
(b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM.

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums ¹	Mēr- vienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ³	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pasākuma Nr. un nosaukums								
2.5. Atbalsts lietīšķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās								
3.	Pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaita pieaugums	%	20	- 1,88%*	- 7,52%	58,70%	293,50%	Rādītājs attiecas uz VPD 2.5.1. un 2.5.2.aktivitātēm. Salīdzinot ar 2006.gada datiem, īstenoto pētniecības projektu skaita pieaugums 2007.gadā ir negatīvs „- 1,88%”. Savukārt 2004.-2007.g. laikā īstenoto pētniecības projektu skaits pieaudzis vidēji par 58,70% (datu avots: IZM).
4.	Augstas konkurētspējas pētniecības jomu skaits	gb	8 Atbilsto ši SF NP	8	100%	8	100%	Rādītājs attiecas uz VPD 2.5.2.aktivitāti. Aktivitātes ietvaros tika īstenoti projekti šādās pētniecības jomās: materiālzinātnes nozare - 4, organiskās sintēzes un biomedicīnas nozare - 4, koksnes pārstrādes tehnoloģijas un mežzinātnes nozare - 2,

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ³	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								inženierzinātnes (enerģētika un mehānika) - 3, informācijas tehnoloģiju nozare - 2, vides zinātnes, bioloģijas un ekoloģijas nozare - 1
Pasākuma Nr. un nosaukums								
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība								
5.	Studentu skaits, kas pabeiguši jaunas vai uzlabotas studiju programmas	gb	6 500	3 189	49,06%	5 169	79,52%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.1.aktivitāti (īstenoti 82 projekti) un 3.2.3.2.apakšaktivitāti (īstenoti 66 projekti). Analīzi skat. 1.2.tabulā.
6.	Studentu skaits, kas turpina studijas/mācības jaunās vai uzlabotās izglītības programmās	gb	2 000	12 689	634%	14 509	725%	
7.	Apmācīto pedagogu skaits	gb	14 500	784	5,4%	23 391	161,31%	Rādītājs attiecas uz VPD aktivitātēm 3.2.2.; 3.2.5.1.; 3.2.5.3.; 3.2.5.2. un 3.2.7.1. T.sk. VPD 3.2.2. – 2 984 VPD 3.2.5.1. – 8 233; VPD 3.2.5.2. – 3 136; VPD 3.2.5.3. – 2 128; VPD 3.2.7.1. – 5 390

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ³	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								pedagogi. Papildus PP plānotajam pedagogi ir apmācīti arī VPD 3.2.1.aktivitātes un 3.2.7.2.apakšaktivitātes projektu ietvaros – attiecīgi 107 un 1 413 pedagogi.
8.	Cilvēku skaits, kas pabeiguši doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas	gb	450	129	28,66%	673	149,55%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.3.1.aktivitāti. Dalījums pa izglītības iestādēm: (1) RTU – 369; (2) DU – 15; (3) LU – 179; (4) LLU – 36; (5) RSU – 74.
9.	Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu skaits	gb	6	0	0%	6	100%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.4.1.aktivitāti. Tīkli ir izveidoti un veic plānotās funkcijas.
10.	Apmācīto reģiona valsts iestāžu darbinieku un mūžizglītības koordinātoru skaits	gb	150	-71	-47,33%	711	474%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.4.1.aktivitāti. Kopumā aktivitātes ietvaros apmācīti 533 mūžizglītības koordinātori. Papildus PP plānotajam,

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ³	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								178 reģiona valsts iestāžu darbinieki un mūžizglītības koordinatori ir apmācīti arī VPD 3.2.4.2.apakš-aktivitātes projektu ietvaros.
11.	Pieaugušo skaits, kas pabeiguši tālākizglītības kursus	gb	3 500	0	0%	2 612	74,63%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.4.2.apakšaktivitāti, kuras ietvaros tika īstenoti 38 projekti.
12.	Pedagogu/augstākās profesionālās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla skaits, kas pabeiguši praksi uzņēmumos	gb	3 300	0	0%	821	24,88%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.5.2.apakšaktivitāti, kuras ietvaros tika īstenoti 98 projekti.
13.	Vidējās profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studentu skaits, kas pabeiguši mācību praksi	gb	22 000	0	0%	4 560	20,73%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.6.3.apakšaktivitāti, kuras ietvaros tika īstenoti 180 projekti.
14.	Apmācīto sociālo partneru pārstāvju skaits	gb	800	0	0%	808	101%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.6.1.apakšaktivitāti. Projekta īstenošana noslēgusies 2007.gadā.

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums ¹	Mēr- vienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ³	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
15.	Pedagogu, kas pabeiguši apmācību karjeras izvēles pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, skaits	gb	3 700	1 571	42,5%	5 390	145,7%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.7.1.apakšaktivitāti.
16.	Skolēnu un studentu skaits, kas pedalījušies karjeras izglītības/konsultāciju pasākumos	gb	20 000	0	0%	93 611	468,06%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.2.7.2.apakšaktivitāti, kuras ietvaros tika īstenoti 137 projekti.
Pasākuma Nr. un nosaukums								
3.3. Sociālās atstumības mazināšana								
17.	Skolēnu skaits, kas iesaistīti pedagoģiskās korekcijas pasākumos	gb	330	0	0%	701	212,42%	Rādītājs attiecas uz VPD 3.3.6.1. un 3.3.6.2.apakšaktivitātēm. VPD 3.3.6.1.apakšaktivitātes ietvaros tika īstenoti 28 projekti un 3.3.6.2. – viens projekts.

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

Lai šajā ziņojumā sniegtie dati iespējami precīzi atspoguļotu esošo situāciju, informējam par sekojošo:

(1) informācijas avots par nacionālo programmu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir projektu uzraudzības informācija

(IZM);

- (2) informācijas avots par atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir Finanšu ministrijas Vadības informācijas sistēmas (turpmāk – VIS) 2004-2006 gadu versija. Atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progress pārskata periodā ir fiksēts līdz 2008.gada 6.jūnijam, jo, veicot pārbaudi VIS 2007-2013 gadu versijā, IZM konstatēja, ka rādītāju sasniegtās vērtības neatbilst faktiskajai situācijai, kā arī atsevišķiem rādītājiem ir ‘piekārtotas’ neatbilstošas aktivitātes.

IZM risina jautājumu sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru kā otrā līmeņa starpniekinstitūciju (turpmāk – 2LSI) un Finanšu ministriju kā vadošo iestādi un paredzams, ka līdz nākamā (pēdējā) IZM ziņojuma par struktūrfondu ieviešanu 2004.-2006. gadu periodā gatavošanai VIS 2007-2013 būs pieejama pilnīga un atbilstoša informācija par iznākuma un rezultātu rādītājiem IZM pārziņā esošajās VPD aktivitātēs.

Rādītāju Nr.1 un 2 sasniegtais apjoms pārskata periodā ir palielinājies un, kā prognozēts iepriekšējā progresa ziņojumā, pārsniedzis Programmas papildinājumā (turpmāk – PP) plānoto. Tas skaidrojams ar 2008.gada sākumā apstiprināto virsstaistību rezultātā īstenotajiem sešiem projektiem.

Rādītāja Nr.3 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies. Skaidrojums piezīmei (*): pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir iekļauta 2007.gada laikā sasniegtā rādītāja vērtība, jo informācija par pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaita pieaugumu 2008.gadā būs pieejama 2009.gada pirmajā ceturksnī un tiks iekļauta nākamajā IZM pusgada ziņojumā.

Rādītāja Nr.4 PP noteiktais apjoms ir sasniegts 100% apmērā.

Rādītāju Nr.5 un 6 sasniegtais apjoms pārskata periodā ir palielinājies un PP plānotais studentu skaits, kuri turpina studijas uzlabotajās studiju programmās, ir pārsniegts vairāk kā sešas reizes. Lai gan uzlabotās studiju programmas pabeidzis mazāks skaits studentu kā PP plānots (5 169 studenti jeb 79,5% no PP plānotā), pozitīvi vērtējams, ka uzlabotajās programmās studijas turpina 14 509 studentu jeb sešas reizes vairāk kā PP plānots. Šāda studentu skaita dinamika skaidrojama ar projektu, kuros tiek uzlabotas studiju programmas, specifiku, proti, projekta laikā norit darbs pie programmu uzlabošanas un tikai projekta noslēgumā iespējams programmu īstenot. Abu rādītāju korelācija apliecina projektu ilgtspēju.

Rādītāju aprēķinam izmantoti statistikas dati par studentu skaitu uzlabotajās studiju programmās VPD 3.2.1. un 3.2.3.2. aktivitāšu projektos.

Rādītājs Nr.7 sasniegtais apjoms pārskata periodā palielinājies par 5,4%, par 61% pārsniedzot PP plānoto. Nacionālo programmu ietvaros dabaszinātnēs un matemātikā apmācīti 2 984 pedagogi, 5 137 pedagogi paaugstinājuši kompetenci darbā ar informācijas tehnoloģijām, 3 819 pedagogs – karjeras izvēles konsultāciju sniegšanā, 3096 pedagogi – tālākizglītības jautājumos u.c.

Paredzams, ka pēc datu atbilstības pārbaudes VIS 2007-2013, rādītāja vērtība palielināsies, jo tiks precizēti atklāta konkursa projektos

sasniegtie rezultāti.

Rādītāja Nr.8 sasniegtais apjoms pārskata periodā palielinājies par 28,7% un par 49% pārsniedz PP plānoto, tādejādi doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas pabeiguši 673 cilvēki. Rādītājs pārsniegts, jo projekta īstenošanas laikā tika veiktas izmaiņas projektā (palielināts stipendiju apmērs un precizēta 'jaunā zinātnieka' definīcija) ar mērķi piesaistīt doktorantūras studentus, kā arī projekta ietvaros tika uzņemtas virssaistības.

Rādītāja Nr.9 sasniegtais apjoms nav mainījies – iepriekšējos periodos rādītājs ir sasniegts plānotajā apjomā.

Rādītāja Nr.10 sasniegtais apjoms pārskata periodā samazinājies, jo VPD 3.2.4.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projekts „Atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai Rīgā” ir precizējis sasniegtā rādītāja apjomu projekta ietvaros. Kopumā PP noteiktais rādītāja Nr.10 apjoms ir pārsniegts.

Rādītāju Nr.11, 12, 13 un 16 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies. Paredzams, ka pēc datu atbilstības pārbaudes VIS 2007-2013, rādītāja vērtība palielināsies, jo tiks precizēti atklāta konkursa projektos sasniegtie rezultāti. Informāciju par rādītāju pašreizējām un prognozējamām vērtībām, lūdzu skat. ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu.

Rādītāja Nr.14 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies, jo VPD 3.2.6.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projekta īstenošana noslēgusies jau 2007.gadā.

Rādītāja Nr.15 sasniegtais apjoms pārskata periodā palielinājies par 42,5%, t.i. uzņemto virssaistību rezultātā nacionālās programmas projektā karjeras izvēles konsultāciju sniegšanā papildus apmācīti 1 571 pedagogi.

Rādītāja Nr.17 sasniegtais apjoms pārskata periodā nav mainījies. Nacionālās programmas ietvaros pedagoģiskās korekcijas pasākumos iesaistīti 253 skolēni, savukārt atklāta konkursa projektu gadījumā rādītājs tiks precizēts pēc datu atbilstības pārbaudes VIS 2007-2013.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji¹

Nr.p.k.	Ietekmes rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pasākuma Nr. un nosaukums								
2.5. Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās								
1.	Pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums publiskās pētniecības sektoram	%	25% 2003.gadā: EUR 17 milj.	104,78%*	419,12%	104,56%	418,24%	Salīdzinot ar 2006.gada datiem, pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums publiskās pētniecības sektoram 2007.gadā ir 104,78%. Savukārt 2004.-2007.g. laikā pētniecības un attīstības finansējums publiskās pētniecības sektoram pieaudzis vidēji par 104,56%.
Pasākuma Nr. un nosaukums								
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība								
2.	Vidējās profesionālās izglītības studentu, kas studē jaunizveidotās	%	palielinājums līdz 58	10%*	17,24%	63%*	108,62%	Aktuālākiem dati

Nr.p.k.	Ietekmes rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	vai uzlabotās programmās ekonomiski svarīgās nozarēs, skaita palielinājums		% 2003.gadā: 53% Informācijas avots: IZM					par studentu skaita pieaugumu 2008.gadā būs pieejama 2009.gada pirmajā ceturksnī un tiks iekļauta nākamajā (pēdējā) IZM pusgada ziņojumā
3.	Studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās studiju programmās inženierzinātnē, zinātnē un tehnoloģijās, skaita palielinājums	%	palielinājums līdz 13%	*	*	*	*	
4.	Studentu skaits, kas izslēgti no profesionālās izglītības studiju programmām	%	samazinājums līdz 12% jeb samazinājums par 2,6%	1,8%*	69,23%	12,8%*	69,23%	Skaidrojums par (*): kolonnā G ir iekļauti dati par 2006./2007.māc.g., savukārt, kolonnā E ir iekļauts rādītāja izmaiņas kopš 2003.gada (14,6%).

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

Rādītājs Nr.1: pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir iekļauta 2007.gada laikā sasniegtā rādītāja vērtība, jo IZM ir pieejami dati pilna kalendārā gada griezumā. Pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums publiskās pētniecības sektoram 2004.gadā salīdzinot ar 2003.gada datiem ir 13,42%, 2005.gadā – 35,96%, 2006.gadā – 17,16% un 2007.gadā – 104,78%. Dati par 2008.gadu būs pieejama 2009.gada pirmajā ceturksnī un tiks iekļauta nākamajā (pēdējā) IZM pusgada ziņojumā.

Piezīme:

¹ Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU/AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI ¹ nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

Nav.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
A	B	C	D	E	G	F	H
1.	2.5. 2.5.1.		Piedalīties ĪUMESFPL vadītajā darba grupā, kas izveidota ar ĪUMESFPL 10.05.2008. rīkojumu Nr. 534 un kuras mērķis ir rast risinājumu ar publiskā iepirkuma veikšanu un projekta personāla atalgojuma izmaksu aprēķināšanu saistītajiem jautājumiem SF projektu īstenošanā augstākās izglītības un zinātnes jomā. kolonnā minētās darba grupas sanāksmēs un IZM kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus.	IZM piedalījās darba grupā, ko apliecina D kolonnā minētais rīkojums. IZM savas kompetences ietvaros sniedza priekšlikumus gan darba grupas sanāksmēs, gan arī atbildot uz FM jautājumiem rakstiski (IZM 29.07.2008. vēst. Nr. 1-10/5252). Lai nodrošinātu nepastarpinātu finansējuma saņēmēju viedokļa paušanu, pēc IZM ierosinājuma uz darba grupas sanāksmēm tika aicināti arī finansējuma saņēmēji.	Vadošajai iestādei, balstoties uz E kolonnā minētajā darba grupā nolemto, sagatavot ziņojumu un iesniegt LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā	Ziņojums ir iesniegts LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā.	
2.	1.4. 1.4.4.		1) Veikt virssaistību projektu ieviešanas kontroli	1) IZM nodrošināja virssaistību projektu	2LSI nodrošināt: 1) SF pieprasījumu un	2LSI projektu atskaišu dokumentāciju ir izskatījusi	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
			un uzraudzību, nodrošinot atbilstošu virssaištību projektu ieviešanu; 2) lai korekti atspoguļotu SF atbalsta rezultātus, izvērtēt nepieciešamību koriģēt uzraudzības indikatoru sasniegtās vērtības minētajā aktivitātē (svītrot indikatoru vērtības, kuras sasniegtas četru minēto projektu ietvaros).	uzraudzību, īpaši iepirkumu procedūru atbilstības LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pārbaudi. Virssaištību projekti ir sekmīgi noslēgušies un visas projektos veiktās izmaksas ir attiecināmas; 2) IZM ir koriģējis uzraudzības indikatoru sasniegtās vērtības, svītrojot vērtības, kas sasniegtas 100% neattiecināmos projektos.	projektu atskaišu dokumentācijas izskatīšanu tiesību aktos noteiktajos termiņos; 2) kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu finansējuma saņēmējiem.	tiesību aktos noteiktajos termiņos.	
3.	3.2. 3.2.1. 3.2.3.	3.2.3.2.	Veikt regulārus projektu uzraudzību un kontroli.	IZM regulāri analizēja 2LSI sniegtos aktivitāšu ieviešanas finanšu rādītājus un sniedza ziņojumus Finanšu ministrijai un ĪUMESFPL (saskaņā	2LSI nodrošināt: 1) SF pieprasījumu un projektu atskaišu dokumentācijas izskatīšanu tiesību aktos noteiktajos termiņos; 2) kompetences	2LSI projektu atskaišu dokumentāciju ir izskatījusi tiesību aktos noteiktajos termiņos.	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
				ar MK 18.09.2007. protokolu Nr. 52 63.§.	ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu finansējuma saņēmējiem.		
4.	3.3. 3.3.6.	3.3.6.1.	Veikt regulārus projektu uzraudzību un kontroli.	IZM regulāri analizēja 2LSI sniegtos aktivitāšu ieviešanas finanšu rādītājus un sniedza ziņojumus Finanšu ministrijai un ĪUMESFPL (saskaņā ar MK 18.09.2007. protokolu Nr. 52 63.§.	2LSI nodrošināt: 1) SF pieprasījumu un projektu atskaišu dokumentācijas izskatīšanu tiesību aktos noteiktajos termiņos; 2) kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo atbalstu finansējuma saņēmējiem.	2LSI projektu atskaišu dokumentāciju ir izskatījusi tiesību aktos noteiktajos termiņos.	

2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

Nav.

III SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI AKTIVITĀTES IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.4. 2.5. 3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes un apakšaktivitātes.	Vairumā gadījumu rezultāta un ietekmes rādītāji ir sasniegti Programmas papildinājumā plānotajā apjomā vai pārsniegta plānotā vērtība.	Ziņojuma 1.1.– 1.4.tabula.	–	–	–

3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai¹

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti <i>(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)</i>	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a

Piezīme:

¹Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.

IV APSTIPRINĀTIE GROZĪJUMI STRUKTŪRFONDU PROJEKTOS

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos¹

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

Pārskata periodā grozījumi projektos nav veikti.

Piezīmes:

¹ Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI¹

5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

Nr.p.k.	Horizontālais jautājums	Veiktā darbība
A	B	C
1.	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana	Aktivitāšu ieviešanas un rezultatīvie rādītāji liecina, ka kopumā labumsaņēmēju vidū abi dzimumi ir līdzīgi pārstāvēti.
2.	Ilgspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.
3.	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.
4.	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu. Analizējot pieejamos datus par projektu reģionālo izkliedi, var secināt, ka projektu skaits visos reģionos ir samērīgs.

Piezīme:

¹ Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā.