

+ Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.501



< *Izglītības un zinātnes ministrijas* >
ziņojums
par Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu

par pārskata periodu no <01.01.2007.> līdz <30.06.2007.>

SATURA RĀDĪTĀJS

Satura rādītājs	2
Ievads.....	3
I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji	4
1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji	4
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju	11
1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju	15
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai.....	16
2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā .	16
2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju	22
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju	28
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai	28
3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai	28
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai ¹ .	29
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos.....	31
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos.....	31
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju	31
V Horizontālie jautājumi ¹	32
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā.....	32

IEVADS

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, <Izglītības un zinātnes ministrija> iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no <01.01.2007.> līdz <30.06.2007.>.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2007.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par <Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda> līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

I REZULTATĪVIE UN IETEKMES RĀDĪTĀJI

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts								Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniešanas gaitu
	Rādītāja nosaukums ¹	Mēr-vienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. rādītāja apjoms ⁴	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Pasākuma Nr. un nosaukums									
1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība									
1.	Apmācības programmu skaita palielinājums profesionālās izglītības un apmācības iestādēs, kas nodrošinātas ar atbalstošu un mūsdienīgu mācības aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru	%	20	2,78%	13,9%	19,28%	96,4%	2006.gadā otrajā pusgadā noslēgusies 27 projekti no nacionālās programmas 28 projektiem. Vienam projektam piešķirts finansējums papildu aktivitāšu īstenošanai un projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts.	
2.	Studiju programmu skaita palielinājums zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, kuras nodrošinātas ar atbalstošu un	%	50	2,5%	5%	50%	100%	2007.gada pirmajā pusgadā noslēgusies visi, t.i., 9 nacionālās programmas ietvaros īsteno tie projekti.	

¹ Saskaņā ar ES SF 2006.gada 01.jūnija UK protokolu Nr. P-2006/1

² Datu avots: Programmas papildinājums ar grozījumiem, kas apstiprināti 01.06.2006. Uzraudzības komitejas sanāksmē (UK protokols Nr. P-2006/1)

³ Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS (Atskaites/ Rādītāji/ Rādītāju izpildes progress (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies); (b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM (par visiem projektiem).

⁴ Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS (Atskaites/ Rādītāji/ Rādītāju izpildes progress (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies); (b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM.

Rezultatīvo rādītāju apraksts									
Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), H/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniešanas gaitu	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	mūsdienīgu aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru							2007.gada pirmajā pusgadā 2 projektu termiņš tika pagarināts par 2 ceturkšņiem.	
Pasākuma Nr. un nosaukums									
2.5. Atbalsts lietiskās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās									
3.	Pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaita pieaugums	%	20	0%	0%	20%	100%	2006.gadā tika uzsākta 42 projektu īstenošana, kas turpinās šajā pārskata periodā.	
4.	Augstas konkurētspējas pētniecības jomu skaits	gb	8 Atbilstoši SF NP	4	50%	Projekti īstenoti 7 pētniecības jomās	87,5%	Pārskata periodā ir beigušies 6 projektu realizācija, kuri tika īstenoti sekojošos prioritāros zinātnes virzienos: informācijas tehnoloģijas, organiskā sintēze un biomedicīna, materiālzinātnes, meža zinātnes un koksnes tehnoloģijas.	
Pasākuma Nr. un nosaukums									
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība									
5.	Studentu skaits, kas pabeiguši jaunas vai uzlabotas studiju programmas	gb	6 500	0	0%	206	3,17%	3.2.3.2. apakšaktivitātes ietvaros projekti vēl nav noslēgušies un	

Rezultatīvo rādītāju apraksts								
Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	No 1.01.2004. rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), H/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniešanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	(pēc izglītības līmeņa (vidējā profesionālā izglītība, augstākā profesionālā izglītība, vispārējā izglītība) un pēc dzimuma un vecuma)							3.2.1. aktivitātes ietvaros noslēgušies 3 projekti, par kuriem dati ievadīti VIS. Kopumā 3.2.1. un 3.2.3.2. aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti attiecīgi 82 un 66 projekti. Faktisko uzlaboto studiju programmu pabeigušo studentu skaitu būs iespējams fiksēt pēc projektu noslēgšanās.
6.	Studentu, kas turpina studijas/mācības jaunās vai uzlabotās izglītības programmās (pēc izglītības līmeņa (vidējā profesionālā izglītība, augstākā profesionālā izglītība) dzimuma un vecuma).	gb	2 000	0	0%	0	0%	Informāciju par 3.2.1. un 3.2.3.2. aktivitātēm skat. skaidrojumā par 5.rādītāju.
7.	Apmācīto pedagogu skaits (pēc izglītības jomas, dzimuma un vecuma)	gb	14 500	1 511	10,42%	6 439	44,41%	T.sk. VPD 3.2.2.aktivitātes ietvaros apmācīti 626 pedagogi; VPD 3.2.5.3. – 535 pedagogi; VPD 3.2.5.1. – (1) 94 tālākizglītībā tieši iesaistīti

Rezultatīvo rādītāju apraksts								
Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniešanas gaitu	
A	B	C	D	E	F	G	H	
							I	
8.	Cilvēku skaits, kas pabeiguši doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas (pēc dzimuma un vecuma)	gb	450	56	12,44%	176	39,11%	darba grupu dalībnieki; (2) organizēti 8 informatīvi/izglītojoši pasākumi (semināri, diskusijas, konferences), kuru kopējais dalībnieku skaits – 256; NP-3.2.7.1. – 0. Aktivitātē pedagogu apmācība noslēgusies 2006. gadā. T.sk. rādītāja dalījums pa izglītības iestādēm pārskata periodā: (1) RSU – 12, (2) LU - 19, (3) LLU – 5, (4) DU – 6, (5) RTU – 14. Kopā stipendijas saņēmuši: (1) DU 22 doktoranti un 8 jaunie zinātnieki; (2) RTU 197 doktoranti un 44 jaunie zinātnieki, (3) LU 194 doktoranti un 54 jaunie zinātnieki; (4) LLU – 61 doktoranti un 8 jaunie zinātnieki; (5) RSU – 51 doktoranti un 10 jaunie

Rezultatīvo rādītāju apraksts										
Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ⁴	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu		
									A	I
	B	C	D	E	F	G	H			
9.	Jaunizveidoto mūžizglītības tīklu skaits	gb	6	0	0%	6	100%	Tīkli ir izveidoti un veic plānotās funkcijas.	zinātnieki.	
10.	Apmācīto reģiona valsts iestāžu darbinieku un mūžizglītības koordinatoru skaits (pēc dzimuma un vecuma)	gb	150	406	270,67%	479	319,33%	T.sk. (1) Kurzemes reģionā apmācīti 66 koordinatori; (2) Rīgas reģionā apmācīti 220 koordinatori; (3) Latgales reģionā apmācīti 51 koordinatori; (4) Zemgales reģionā apmācīti 40 koordinatori; (5) Rīgas pilsētā apmācīti 29 koordinatori.	Vidzemes reģionā un Latvijas pieaugušo izglītības apvienībā apmācības šajā periodā nav notikušas. Apmācības atsāksies š.g. rudenī.	
11.	Pieaugušo skaits, kas pabeiguši tālākizglītības kursus (pēc dzimuma un vecuma)	gb	3 500	0	0%	88	2,51%	3.2.4.2. aktivitātes ietvaros pārskata periodā pilnībā pabeigta viena projekta īstenošana. Kopumā tiek īstenoti 38 projekti.		

Rezultatīvo rādītāju apraksts									
Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta ir rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms ⁴	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	I	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
12.	Pedagogu/augstākās profesionālās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla skaits, kas pabeiguši praksi uzņēmumos (pēc dzimuma un vecuma)	gb	3 300	3	0,09%	17	0,52%		3.2.5.2. aktivitātes ietvaros pārskata periodā noslēgusies 4 projektu īstenošana. Kopumā ir apstiprināti un tiek īstenoti 98 projekti.
13.	Vidējās profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studentu skaits, kas pabeiguši mācību praksi (pēc dzimuma un vecuma)	gb	22 000	0	0%	2160	9,82%		3.2.6.3. apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā pilnībā pabeigta 30 projektu īstenošana. Kopumā aktivitātes ietvaros tiek īstenoti 180 projekti.
14.	Apmācīto sociālo partneru pārstāvju skaits (pēc dzimuma un vecuma)	gb	800	0	0%	808	101%		3.2.6.1. aktivitātes īstenošana noslēgusies 2006. gadā.
15.	Pedagogu, kas pabeiguši apmācību karjeras izvētes pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, skaits (pēc dzimuma un vecuma)	gb	3 700	0	0%	3 819	103,2%		3.2.7.1. aktivitātes īstenošana noslēgusies 2006. gadā.
16.	Skolēnu un studentu skaits, kas piedalījušies karjeras izglītības/konsultāciju pasākumos (pēc dzimuma un vecuma)	gb	20 000	302	1,51%	50430	252,15%		3.2.7.2. aktivitātes ietvaros pārskata periodā pilnībā pabeigti 31 projekti. Kopumā noslēgusies 58 projektu īstenošana. Kopumā aktivitātes ietvaros

Rezultatīvo rādītāju apraksts							
Nr.p.k.	Rādītāja nosaukums ¹	Mērvienība	PP noteikta rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	H	I
Pasākuma Nr. un nosaukums							
3.3. Sociālās atstumības mazināšana							
17.	Skolēnu skaits, kas iesaistīti pedagogiskās korekcijas pasākumos	gb	330	73	22,12%	66,97%	3.3.6.1. apakšaktivitātes ietvaros pārskata periodā pilnībā pabeigti 3 projekti. Kopumā apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 10 projekti. ESF vadības komitejā pārskata periodā saskaņots atbalsts vēl 18 projektiem otrreiz sludinātā atklātā konkursa rezultātā. 3.3.6.2. apakšaktivitātes nacionālās programmas projekta ietvaros pārskata periodā sasniegta pirmā auditējamā vērtība - sagatavots pirmais projekta ekspertu grupas ziņojums. Skolēnu iesaistīšana pedagogiskās korekcijas pasākumos sāksies līdzko būs pabeigta telpu

Rezultatīvo rādītāju apraksts								
Nr.p.k	Rādītāja nosaukums ¹	Mēr- vienība	PP noteikta is rādītāja apjoms ²	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms ³	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								pielāgošana mācību procesam.

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

Lai šajā ziņojumā sniegtie dati iespējami precīzi atspoguļotu esošo situāciju, informējam par sekojošo:

- (1) saskaņā ar 2LSI (Valsts izglītības attīstības aģentūras, turpmāk tekstā – VIAA) sniegto informāciju, rezultatīvo rādītāju nr. 5.-17. vērtības vienotajā informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – VIS) tiek ievadītas pēc projekta noslēguma ziņojuma apstiprināšanas VIAA, t.i., kad projekta īstenošana ir noslēgusies;
- (2) informācijas avots par nacionālo programmu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir projektu uzraudzības informācija (IZM). Tā atspoguļo rādītāju progresu arī īstenošanā esošiem projektiem;
- (3) informācijas avots par atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir VIS. Tā atspoguļo rādītāju progresu tikai projektiem, kuru
 - īstenošana ir noslēgusies (noslēguma ziņojums saskaņots VIAA).Projektu statuss VIS – „noslēgts līgums”;
 - īstenošana ir pabeigta un šāds statuss projektiem piešķirts VIS (saņemts apstiprinājums no Valsts kases par pēdējo veikto atmaksu).

Ņemot vērā, ka projektu iesniegumu veidlapās norādītie rezultāti ne vienmēr tieši korelē ar Programmas papildinājumā (turpmāk tekstā – PP) noteiktajiem rādītājiem, IZM ir nosūtījusi vēstuli VIAA, kurā informē par konkrētu aktivitāšu parametru (mērķa grupas, rezultātu) atbilstību konkrētiem PP rādītājiem. Saskaņā ar VIAA informāciju, pašreiz tiek veikta minēto rādītāju pārskatīšana VIS.

Kā redzams, rādītāju Nr. 1 – 4 vērtības ir sasniegtas plānotajā apjomā vai tiks sasniegtas nākamajā pārskata periodā.

Rādītāju Nr. 5 – 6 vērtības aktivitātes specifikas dēļ būs iespējams fiksēt pēc projektu noslēgšanās.

Rādītājs Nr.7. Paredzams, ka rādītāja vērtība tiks sasniegta plānotajā apjomā. Šobrīd aktivitāšu ietvaros notiek intensīva pedagoģu apmācība, kas turpināsies arī 2007./2008. mācību gadā.

Tā piem., 3.2.5.3. apakšaktivitātē - lai nodrošinātu skolotāju tālākizglītību, tika meklētas jaunas apmācības formas, respektējot skolu ierobežotās iespējas atbrīvot skolotājus no ikdienas pedagoģiskā darba. Papildu tradicionālajām semināru nodarbībām tika uzsākts darbs pie 7 DVD formāta metodisko līdzekļu izstrādes, lai nodrošinātu skolotāju metodiskajai tālākizglītībai plašākas iespējas, nekavējot ikdienas mācību darbu. Šis jauninājums saskaņots projekta grozījumos, kas pārskata periodā ir apstiprināti.

Šī rādītāja vērtības fiksēšanai pastāv metodoloģiska rakstura problēmas. Tā piemēram, aktivitātēs, kurās tiek īstenotas pedagoģu apmācības viens pedagogs apmeklē vairākus kursus, turklāt kursi tiek apmeklēti vairāku projektu vai pat aktivitāšu ietvaros.

Rādītāja Nr. 9 vērtība nav mainījusies – iepriekšējos periodos rādītājs ir sasniegts plānotajā apjomā, piem., mūzikizglītības tīklu izveide ir notikusi plānotajā termiņā un apjomā un tie turpina savu darbību.

Būtiski palielinājusies rādītāja Nr.10 vērtība. Tas skaidrojams ar mērķa grupas lielo interesi par mūzikizglītības kursiem.

Paredzams, ka rādītāju Nr. 11 -12 vērtības palielināsies. Līgumi par projektu īstenošanu noslēgti tikai 2006.gadā un vairums projektu atrodas īstenošanas stadijā.

Rādītāja Nr. 13 vērtība sastāda 9,82% no PP plānotā, kas ir par 1,6% vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Ņemot vērā kopējo projektos plānoto apmācāmo skaitu, kuriem paredzēts iziet mācību praksi, pastāv iespēja neizpildīt rādītāju PP plānotajā apjomā. Tomēr jāņem vērā, ka rādītāja vērtību būtiski palielinās 94 iepriekšējā pārskata periodā apstiprinātajos projektos plānotā mērķa grupa.

Rādītāja izpildi plānotajā apjomā kavē (1) mācību prakšu sezonālais raksturs, kā arī (2) sociālo partneru piesaistes problēma. Mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir galvenie šo projektu partneri, vienlaicīgi spēj nodrošināt prakses vietas nelielam studentu skaitam. Savukārt projektu īstenošanai ir devuši priekšroku apjomīgākiem projektiem raugoties no šādu projektu administratīvās vadības izdevīguma pozīcijām. Problēma atrisināta, veicot atlikušā finansējuma pārdali uz aktivitātēm, kam ir lielāka finanšu apbsorbcijas jauda, radot priekšnosacījumu citu rādītāju vērtību palielināšanai.

Rādītāju Nr. 14 - 15 vērtības pārskata periodā nav mainījušās, jo attiecīgo projektu aktivitāšu īstenošana ir noslēgusies. Abi rādītāji ir pārsnieguši PP plānoto vērtību.

Rādītāja Nr. 16 vērtība jau iepriekšējā pārskata periodā pārsniedza PP plānoto un šajā pārskata periodā vērtība palielinājusies vēl par 1,51%.

Rādītāja Nr. 17 vērtība pārskata periodā ir palielinājusies par 22,12%. Vērtība turpinās augt un paredzams, ka sasniegs PP plānoto, jo (1) šobrīd no 10 īstenošanā esošiem projektiem īstenošana turpinās 7 projektos un (2) š.g. jūnijā ESF vadības komitejā saskaņots atbalsts vēl 18

projektiem.

ESF vadības komitejā pārskata periodā līdzfinansējuma piešķiršana saskaņota 43 projektiem par kopējo summu LVL 2 442 023 šādās aktivitātēs: 3.2.3.2., 3.3.6.1. un 3.3.7. aktivitātēs, kas ietekmēs rādītāju Nr. 5, 6 un 17 izpildi.

1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji¹

Nr.p.k.	Ietekmes rādītāju apraksts							Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. rādītāja apjoma noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma noteiktajā rādītāja apjomā (%), H/G*100	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pasākuma Nr. un nosaukums								
2.5. Atbalsts lietiskās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās								
1.	Pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums publiskās pētniecības sektoram	%	25% 2003.gadā: EUR 17 milj.	7,8%	31,2%	18,22%	72,88%	Rādītājs atspoguļo pieaugumu, kādu kopējam pētniecības atbalstam rada SF līdzekļi. Pārskata periodā publiskās pētniecības sektoram no SF līdzekļiem piesaisīti EUR 2,3 milj. Savukārt kopējais pētniecībai piešķirtais finansējums minētajā periodā sastāda EUR 29,4 milj. 2004.–2007.1.pusg. publiskās pētniecības

Ietekmes rādītāju apraksts								
Nr.p.k	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	No 1.01.2004. rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), H/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Pasākuma Nr. un nosaukums								
3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība								
2.	Vidējās profesionālās izglītības studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās programmās ekonomiski svarīgās nozarēs, skaita palielinājums (pēc dzimuma un vecuma)	%	palielinājums līdz 58 % 2003.gadā: 53% 2003.gadā pēc dzimuma: sievietes ir 40,7% no kopējā uzņemto studentu skaita attiecīgajās programmās	3%	3,4%	57%	98,3%	sektoram no SF līdzekļiem piesaistīti EUR 111,4 milj., tajā skaitā SF EUR 20,3 milj.

Nr.p.k.	Ietekmes rādītāju apraksts							Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniešanas gaitu
	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), H/D*100	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
3.	Studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās studiju programmās inženierzinātnē, zinātnē un tehnoloģijās, skaita palielinājums (pēc dzimuma un vecuma)	%	Informācijas avots: IZM palielinājums līdz 13% ⁵	*	*	*	*	Informācija tiks sniegta nākamajos ziņojumos.
4.	Studentu skaits, kas izslēgti no profesionālās izglītības studiju programmām (pēc dzimuma un vecuma)	%	samazinājums līdz 12% ⁶	*	*	*	*	Informācija tiks sniegta nākamajos ziņojumos.

1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

Nav.

Piezīme:

¹ Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

⁵ Dati par sadalījumu pēc vecuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās

⁶ Dati par sadalījumu pēc vecuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās

II VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU/AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI ¹ nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	3.2.		<p>1) 3.2.pasākuma ietvaros (neattiecināmu izmaksu u.c. rezultātā) atbrīvojušies līdzekļi, kas rada apdraudējumu N+2 nosacījuma izpildei;</p> <p>2) 3.2.2. aktivitātes nacionālās programmas (turpmāk tekstā – NP) ietvaros konstatētas šādas papildu nepieciešamības plānoto mērķu pilnīgai izpildei: (*) sagatavoto mācību materiālu izvērtēšana un ieteikumu sagatavošana, (*) sagatavošana, (*) papildus uzskates materiālu izgatavošana un iegāde, kā arī (*) tālākizglītības kursu izmaksu pieauguma segšana;</p> <p>3) 3.2.3.1.aktivitātes NP ietvaros nepieciešami</p>	<p>1) IZM iesniedza priekšlikumu par virssaisību uzņemšanas VPD 3.2.2.; 3.2.3.1. un 3.2.5.3.aktivitātēs. Virssaisību uzņemšanās apstiprināta – 3.2.2.aktivitātes gadījumā ar MK 16.05.2007. rīkojumu Nr. 285 un 3.2.3.1. un 3.2.5.3. aktivitāšu gadījumā ar MK 22.06.2007. rīkojumu Nr. 394;</p> <p>2) IZM iesniedza ESF vadības komitejā NP grozījumus 3.2.2. aktivitātē par papildu finansējuma piešķiršanu. Grozījumi saskaņoti 09.05.2007. ESF</p>	<p>1) IZM iesniegt ESF vadības komitejā NP grozījumus 3.2.3.1. un 3.2.5.3.aktivitātēs par papildu finansējuma piešķiršanu;</p> <p>2) IZM pieprasīt valsts budžetā virssaisību īstenošanai nepieciešamos papildu līdzekļus;</p> <p>3) IZM informēt SF finansējuma saņēmējus (3.2.3.1. un 3.2.5.3. NP projektu īstenoņājus) par nepieciešamību iesniegt 2LSI līguma grozījumu pieprasījumu.</p>	07.2007.	<p>1) Vadošajai iestādei – saskaņot grozījums nacionālajās programmās ESF vadības komitejā;</p> <p>2) Finanšu ministrijai – virzīt valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikumu apstiprināšanai Ministru kabinētā;</p> <p>3) SF finansējuma saņēmējiem - iesniegt 2LSI līgumu grozījumu pieprasījumus.</p> <p>3) IZM un 2LSI nodrošināt līgumu grozījumu veikšanu.</p>	07.2007. 09.2007.

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI ¹ nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
			<p>papildu līdzekļi: (*) 160 jau uzņemto doktorantu atbalstam, jo esošā finansējuma ietvaros pēc 2007.gada septembra atbalsts netika plānots, kā arī (*) nepieciešams uzņemt jaunus doktorantus, kas veicinātu doktorantu iesaišanos studiju un pētnieciskajā darbā un akadēmiskā personāla atjaunošanos;</p> <p>4) lai pilnībā sasniegtu 3.2.5.3. aktivitātes NP ietvaros plānotos rezultātus, papildus nepieciešams iegādāties mācību un uzziņas literatūru (*) profesionālās izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, (*) izglītības iestādēm, kurās audzēkņi korekcijas klasēs iegūst</p>	<p>vadības komitejā; 3) IZM pieprasījusi valsts budžetā virssaisību īstenošanai nepieciešamos papildu līdzekļus 3.2.2. aktivitātē; 4) 3.2.2. NP projekta grozījumi saskaņoti 12.06.2007.</p>				

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI ¹ nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Terminš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Terminš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	3.3.6. 3.3.7.	3.3.6.1.	<p>pamatskolas izglītību, (*) izglītības iestādēm, kas nodrošina apmācības ieslodzījuma vietās.</p> <p>Lielās projektu iesniedzēju aktivitātes rezultātā aktivitātes pieejamā finansējuma ietvaros nav iespējams apstiprināt ESF līdzfinansējuma piešķiršanu visiem kvalitātes kritērijiem atbilstošajiem projektu iesniegumiem.</p>	<p>IZM virzīja projektus saskaņošanai par visu aktivitātes pieejamo finansējumu. Lai aktivitātes piešķirtais finansējums tiktu izmantots pilnībā, IZM uzņēmās virssaisības tādā apmērā, lai tiktu nosegta starpība, starp pēdējā atbalstāmo projektu sarakstā esošā projekta kopējām izmaksām un izmaksu daļu, kuras segšana iespējama no aktivitātē pieejamiem resursiem.</p> <p>Virssaisību uzņemšanās saskaņota ar MK 22.06.2007. rīkojumu Nr. 394.</p>	<p>1) IZM pieprasīt valsts budžetā virssaisību īstenošanai nepieciešamos līdzekļus.</p>	07.2007.	<p>1) Finanšu ministrijai – virzīt valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikumu apstiprināšanai Ministru kabinētā; 2) 2LSI veikt līgumu slēgšanu ar projektu īstenošanai.</p>	08.2007.

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI ¹ nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Terminš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Terminš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
3.	2.2. 2.5.	2.5.2. 2.2.1.2.	1) 2.2. pasākuma citu institūciju pārziņā esošu aktivitāšu ietvaros atbrīvojušies līdzekļi, kas rada apdraudējumu N+2 nosacījuma izpildei; 2) saskaņā ar OLSI sniegto informāciju, IZM ir izvērtējusi iespējamās līdzekļu atlikumus un identificējusi to kā risku 2.5. pasākuma ietvaros piešķirtā SF līdzfinansējuma apguvē.	1) Ar SF uzraudzības komitejas 19.04.2007. lēmumu Nr. L-2007/2 līdzekļi no 2.2. pasākuma tika pārdalīti uz 2.5.pasākumu; 2) IZM iesniedza priekšlikumu grozījumiem MK 18.12.2006. rīkojumā Nr. 975 par virssaisību uzņemšanos. Priekšlikums saskaņots ar MK 16.05.2007. rīkojumu Nr. 285; 3) ERAF vadības komitejā (20.06.2007.) saskaņoti grozījumi 2.5.2. aktivitātes NP par papildu līdzekļu piešķiršanu un 4 jaunu projektu īstenošanu.	1) nepieciešamības gadījumā lemt par atkārtotu papildu līdzekļu piesaisti jau īstenošanā esošiem projektiem.	07.2007. 09.2007.	1) Finanšu ministrijai – virzīt valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā; 2) IZM un 2LSI nodrošināt līgumu slēgšanu par jaunu projektu īstenošanu.	08.2007.
4.	1.4.4. 1.4.5.		1) 1.4.4. aktivitātes NP projektā tika konstatēta papildu aktivitāšu	1) ERAF vadības komitejā iesniegti NP grozījumi	1) IZM lemt par atkārtotu atbrīvojušos līdzekļu piesaisti	08.2007.	1) Vadošajai iestādei – izskatīt un saskaņot grozījumus	07.2007. 09.2007.

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI ¹ nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
5.	3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitā tes	Projektu īstenotāji, t.sk. IZM padotībā esošās valsts budžeta iestādes nepilda līguma par projekta īstenošanu saistības, t.sk. neievēro projektu atskaišu dokumentācijas iesniegšanas termiņus.	1) IZM saskaņā ar 2LSI sniegto informāciju par līguma saistību pārkāpumiem izsaka brīdinājumu attiecīgo iestāžu – SF finansējuma saņēmēju – vadītājiem par līguma saistību neievērošanas sekām un par iestādei valsts budžetā piešķirto līdzekļu neatbilstošas izmantošanas sekām; 2) tiek izteikts brīdinājums un pieprasīts paskaidrojums arī gadījumā, kad netiek savlaicīgi apgūti projektam valsts	projektiem; 2) pozitīva lēmuma gadījumā sniegt projekta grozījumu pieprasījumu ERAF vadības komitejā par atbrīvojušos līdzekļu piesaisti jaunu aktivitāšu/ projektu īstenošanu.		1.4.4. aktivitātes nacionālajā programmā; 2) IZM un 2LSI – nodrošināt līgumu grozījumu veikšanu.	
				1) IZM saskaņā ar 2LSI sniegto informāciju par līguma saistību pārkāpumiem izsaka brīdinājumu attiecīgo iestāžu – SF finansējuma saņēmēju – vadītājiem par līguma saistību neievērošanas sekām un par iestādei valsts budžetā piešķirto līdzekļu neatbilstošas izmantošanas sekām; 2) tiek izteikts brīdinājums un pieprasīts paskaidrojums arī gadījumā, kad netiek savlaicīgi apgūti projektam valsts	IZM izstrādāt kārtību, kādā IZM izskata gadījumus un pieņem lēmumu par valsts budžeta iestāžu – SF finansējuma saņēmēju – atbildīgajiem darbniekiem, kas nepilda līgumā uzņemtās saistības ES strukturālās projekta īstenošanā un projekta atskaīšu sagatavošanā.		2LSI turpināt sniegt informāciju par SF finansējuma saņēmējiem, kuri nepilda līguma saistības.	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI ¹ nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
				<p>budžetā piešķirtie līdzekļi;</p> <p>2) ja pēc brīdinājuma saņemšanas neseko atbilstoša SF finansējuma saņēmēja rīcība, IZM attiecīgo iestāžu vadītājus aicina klātienē sniegt skaidrojumu par radušos situāciju;</p> <p>3) ja minēto darbību rezultātā neseko atbilstoša SF finansējuma saņēmēja rīcība, projekta izmaksas, par kurām netiek sniegta atbilstoša atskaite, tiek atzītas par neattiecināmām un tiek izvērtēta nepieciešamība piemērot disciplinārsodu iestādes atbildīgajiem darbiniekiem.</p>				

2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

Nav.

2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

Nr.p.k	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	ISI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	ISI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
A	B	C	D	E	G	F	H
1.							
2.	1.4.4. 1.4.5. 3.2.		Lai paaugstinātu SF finansējuma saņēmēju kompetenci iepirkuma procedūru veikšanā: 1) Organizēt papildus semināru par iepirkuma veikšanu, t.sk. ESF projektu īstenošanai, piesaistot IUB speciālistus; 2) jaunajā plānošanas periodā, izstrādājot MK noteikumus par aktivitāšu ieviešanu, projektu budžētā paredzēt atbalgojumu profesionālu iepirkuma speciālistu piesaistīšanai.	1) pārskata periodā IZM organizēja 3 seminārus SF finansējuma saņēmējiem par publiskā iepirkuma procedūram. Seminārus vadīja IUB pārstāvis; 2) attiecīgo MK noteikumu izstrāde pārskata periodā nebija paredzēta.			
3.	1.4.4. 1.4.5. 2.5.1.		Lai paātrinātu līgumu grozījumu veikšanas procesu: 1) informēt SF finansējuma	1) IZM ir informējusi visus ESF finansējuma saņēmējus par līguma	FM izskatīt un ņemt vērā IZM sniegtos komentārus par 2007.–	1) IZM komentārs par projekta ieviešanas plānošanu pa mēnešiem	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veikta rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
	2.5.2. 3.2. 3.3.6. 3.3.7.		saņēmjus atklāta konkursa aktivitātēs par nosacījumiem, kurām ir jāatbilst grozījumu pieprasījumam, lai par to tiktu pieņemts pozitīvs lēmums; 2) sniegt priekšlikumus 2007.-2013.g. perioda MK noteikumiem par grozījumu veikšanu struktūrfondu līdzfinansētos projektos (ekvivalents 2004.-2006.g. MK 27.06.2006. noteikumi Nr. 545).	grozījumu veikšanas nosacījumiem un izskatīšanas kārtību, t.sk., par grozījumu ieteicamo minimālo finanšu apjomu u.c. jautājumiem; 2) attiecīgais MK noteikumu projekts vēl nav pieejams komentēšanai, taču par minēto jautājumu IZM informējusi arī īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās (25.04.2007. vēstule Nr. 01-10/2559).	2013.g. projekta iesnieguma veidlapu.	aizstāt ar plānošanu pa ceturkšņiem ESF veidlapas gadījumā ņemts vērā; ERAF veidlapas gadījumā – priekšlikums noraidīts; 2) priekšlikums projekta iesnieguma veidlapas pielikumā pievienot projekta finansēšanas plāna kopsavilkumu ESF gadījumā noraidīts, taču šādu prasību iespējams iekļaut MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu, ERAF gadījumā priekšlikums ņemts vērā.	
4.	3.2.2.		Lai īstenotu projektu plānotajos termiņos un sasniegt plānotos rezultātus, t.sk., nekavētu n+2 principa izpildi, 1) atkārtoti iesniegt ESF vadības komitejā informāciju par projektos veiktajiem grozījumiem 2006.gadā; 2) sadarbībā ar IUB speciālistiem organizēt	1) informācija ESF vadības komitejā ir iesniegta un saskaņota; 2) IZM pārskata periodā ir organizējusi divus seminārus par iepirkumu veikšanu ESF finansējuma saņēmējiem, kurā piedalījās IUB pārstāvi;	FM – izvērtēt un saskaņot IZM sniegto priekšlikumu iespējamam projekta izmaksu palielinājumam.	Informācija par projektu grozījumiem ir saskaņota ESF VK.	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu planotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veikta rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
5.	3.2.4.	3.2.4.1	iepirkuma semināru; 3) IZM rosinās SF finansējuma saņēmēju veikt grozījumus projektā, paredzot darbības administratīvā personāla piesaīstei un esošā personāla aizplūšanas novēršanai.	3) IZM ir ierosinājusi grozījumus MK 18.12.2006. rīkojumā Nr. 975 par virsstaīstību uzņemšanas aktivitatē. Ar MK 16.05.2007. rīkojumu Nr.285 saskaīota virsstaīstību uzņemšanas aktivitatē.	2LSI – veikta regulāras pārbaudes projekta īstenošanas vietā, sniegt atzinumu uzraudzības padomes sanāksmēs.	2LSI regulāri sniedz informāciju par projekta progresu uzraudzības padomes sanāksmēs.	
6.	3.2.1. 3.3.6. 3.3.7.	3.3.6.1	Lai segtu projektu īstenošanā radušos sadārdzinājumu, IZM sniegt ESF vadības komitejā atkārtotu priekšlikumu finansu līdzekļu pārdaīlei starp 3.2.pasākuma aktivitatēm, piešķirot papildus līdzekļus.	Finansu pārdaīles priekšlikums iesniegts ESF vadības komitejā un apstiprināts. IZM ir informējusi SF finansējuma saīēmējus par nepieciešamību iesniegt 2LSI attiecīgu grozījumu	FM (ESF VK) – izvērtēt un apstiprināt finansu līdzekļu pārdaīles priekšlikumu 3.2. pasākuma ietvaros. 2LSI – izvērtēt un saskaīnot līgumu	Finansu pārdaīles priekšlikums saskaīnots ESF vadības komitejā. Noslēgti līgumi par papildu finansējuma piešķiršanu projektiem.	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	ISI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu planotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	ISI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veikta rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
7.	3.3.6. 3.3.7.	3.3.6.1	Pēc administratīvi atbilstošo projektu iesniegumu saņemšanas IZM, veikt kvalitātes vērtēšanu iespējami īsā termiņā, jo MK noteikumu (vadlīniju) saskaņošanas dēļ novēlojušies atkārtotu atklātu konkursu sludināšana.	Pieprasījumu. Projektu izvērtēšana pēc kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem nodrošināta vidēji 1 mēneša laikā.	grozījumus par papildu finansējumu projektiem. 1) 2LSI – iespējami ātri pēc MK noteikumu spēkā stāšanās sludināt konkursus; 2) veikt projektu administratīvo vērtēšanu iespējami īsā termiņā.	1) MK noteikumi saskaņoti 29.08.2006., konkursi izsludināti 21.09.2006. 2) 3.3.7. aktivitātē konkurss noslēdzās 03.01.2007., administratīvi atbilstošie projekti saņemti IZM 26.02.2007. un 08.03.2007.; 3.3.6.1. aktivitātē konkurss noslēdzās 18.01.2007. administratīvi izvērtētie projektu iesniegumi saņemti IZM 04.04.2007., 26.04.2007., un 16.05.2007.	
8.	3.2.3.	3.2.3.2	Lai rastu iespēju atbalstīt kvalitātes prasībām atbilstošus projektus, kas uz doto brīdi nebija iespējams ierobežotā aktivitātē pieejamā finansējuma dēļ, IZM sniegt	Finanšu pārdales priekšlikums par papildu līdzekļu piesāršanu 3.2.3.2. aktivitātei iesniegts ESF vadības	FM (ESF VK): 1) saskaņot IZM sniegto finanšu līdzekļu pārdales priekšlikumu; 2) saskaņot atbalstu	1) IZM priekšlikums saskaņots 24.01.2007. ESF vadības komitejā; 2) līdzfinansējuma piesāršana vēl 6	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu planotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veikta rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
9.	3.2.1. 3.3.6. 3.3.7. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6.	3.3.6.1 . . 3.2.4.1 . . 3.2.5.2 . . 3.2.6.3 . .	Lai optimizētu finanšu dokumentācijas pārbaudi t.s. izņēmuma aktivitātēs, IZM atkārtoti pārrunāt MK 27.06.2006. noteikumu Nr. 546 piemērošanas problēmjaucījumus ar FM.	IZM ir vienojusies ar vadošo iestādi par iespējamo risinājumu un iesniegusi grozījumu priekšlikumu MK noteikumos. Priekšlikums paredz izmaiņas maksājumu veikšanā, vienlaikus saglabājot IZM kontroli pār valsts budžetu. Jaunā kārtība paredz avansu maksājumus 90% apmērā (projektiem, kuru īstenošanas ilgums nepārsniedz 12 mēn.) un 20% apmērā (projektiem, kuru	rezerves sarakstā esošo projektu īstenošanai papildus piešķirtā finansējuma apjomā. 3) PIAA – pēc priekšlikuma saskaņošanas iespējami īsā termiņā slēgt līgumus ar projektu īstenošanai.	projektiem saskaņota 24.01.2007. ESF vadības komitejā; 3) noslēgti līgumi par visu 6 projektu īstenošanu.	
			IZM ir vienojusies ar vadošo iestādi par iespējamo risinājumu un iesniegusi grozījumu priekšlikumu MK noteikumos. Priekšlikums paredz izmaiņas maksājumu veikšanā, vienlaikus saglabājot IZM kontroli pār valsts budžetu. Jaunā kārtība paredz avansu maksājumus 90% apmērā (projektiem, kuru īstenošanas ilgums nepārsniedz 12 mēn.) un 20% apmērā (projektiem, kuru	komitejā 24.01.2007. Tāpat arī priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu vēl 6 projektiem. Priekšlikumi saskaņoti.	FM – 2007.gada janvārī rīkot sanāksmi par noteikumu piemērošanas problēmjaucījumiem	Š.g. februārī notika FM un IZM tikšanās, kurā institūcijas vienojās par grozījumu ierosināšanu MK 27.06.2006. noteikumu Nr. 546.	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	ISI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu planotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	ISI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veikta rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
10.	1.4. 2.5. 3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņ ā esošās aktivit ātes	1) ILSI un 2LSI, VI un maksājumu iestādei informēt projektu īstenošanas par grozījumu saskaņošanas/ finanšu pārdales cikla garumu un aicināt īstenošanu ņemt tos vērā ierosinot grozījumus projektā; 2) lūgt Finanšu ministriju vienoties ar Valsts kasi atļaut veikt projektu maksājumus no cita konta, pirms SF pieprasījuma iesniegšanas izdevumus pārgrāmatojot uz projekta kontu.	īstenošanas ilgums ir mazāks par 12 mēn.). 1) pārskata periodā IZM ir vairākkārt informējusi SF finansējuma saņēmējus par līguma grozījumu saskaņošanas/ finanšu pārdales ciklu, kā arī par nepieciešamību ņemt to vērā ierosinot grozījumus projektā; 2) IZM jautājumu izrunājusi ar vadošo iestādi 27.02.2007. tikšanās reizē.	Valsts kasei – atļaut projektam veikt izmaksas no citiem strukturālā finansējuma saņēmēja kontiem.	Saskaņā ar IZM un vadošās iestādes 27.02.2007. tikšanās reizē saņemto informāciju, projekta ietvaros ir pieļaujama izmaksu veikšana no citiem SF finansējuma saņēmēja kontiem, veicot līdzekļu pārgrāmatošanu.	
11		Visas IZM pārziņ ā esošās aktivit ātes, īpaši ERAF	IZM atkārtoti vērst vadošās iestādes uzmanību uz problēmu, ka SF pieprasījumi tiek iesniegti par mazāku summu kā faktiski izlietots, jo Valsts kase neattiecinā [iepirkumu] avansu maksājumus. Tas maksliģi samazina veikto SF atmaksu apjomu, sekojoši, kavē n+2 principa izpildi.	IZM par minēto jautājumu informējusi arī īpašu uzdevumu ministru Eiropas Savienības līdzekļu apgaves lietās (25.04.2007. vēstule Nr. 01-10/2559).	FM – izvērtēt situāciju un rast risinājumu.	IZM un FM 27.02.07. tikšanās reizē FM atkārtoti informēja, ka Valsts kase nepieļauj avansu maksājumus iepirkumu gadījumā.	

2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

Nav.

III SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI AKTIVITĀTES IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

Nr.p.k.	Pasākuma/ Nr. aktivitātes	Apakš- Nr. aktivitātes	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma ieviešanai	Priekšlikuma ieviešanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.4.4. 1.4.5. 2.5.1. 2.5.2. 3.2.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes	Rezultātu un ietekmes rādītāju izpilde saistīta ar finanšu rādītāju progresu. Sekojoši, priekšlikumus finanšu rādītāju uzlabošanai skat.3.2. tabulā.				

3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai¹

Nr.p.k.	Paskatuma/ Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apgūve)	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma ieviešanai	Priekšlikuma ieviešanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	2.5.1.		Nepieciešama stingra un regulāra projektu īstenošanas uzraudzība, lai iespēju robežās tiktu nodrošināta N+2 principa izpilde.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	Organizēt aktivitātes uzraudzības padomes ne retāk kā reizi ceturksnī, kurās tiktu izskatīti projektu finanšu progresa jautājumi un rasti risinājumi problēmjaudājumiem.	Izpildīts.	
2.	1.4.4. 1.4.5. 2.5.1. 2.5.2. 3.2.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes	No 2LSI ir saņemta informācija par projektiem, kuri pastāvīgi un ilglaicīgi nepilda uzņemtās līgumsaistības, t.sk., neiesniedz laikā vai vispār neiesniedz projektu īstenošanas progresa ziņojumus, noslēguma ziņojumus un SF pieprasījumus, kā arī pēc 2LSI lūguma nesniedz precizētas iesniegto dokumentu versijas.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	IZM plāno minētos SF finansējuma saņēmējus, kā arī tos, kuru projektu kontos 2006.gada nogalē konstatēti lielākie līdzekļu atlikumi, uzaicināt uz IZM klātienē lai SF saņēmēji sniegtu skaidrojumu par līguma saistību nepildīšanas iemesliem.	Izpildīts	IZM, 2LSI
3.	3.2.1. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.3.6. 3.3.7.	3.2.3.2. 3.2.4.2. 3.2.5.2. 3.2.6.3. 3.2.7.2. 3.3.6.1.	Grozījumu pieprasījumu izskatīšana ESF atklātu konkursu projektos prasa nesamērīgi lielu laiku un cilvēkresursu ieguldījumu.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	IZM izstrādāt grozījumu nepieciešamības nosacījumus, tādejādi informējot projekta iesniedzējus par gadījumiem, kādos IZM pieņems pozitīvu lēmumu par grozījumu saskaņošanu. Tas samazinātu nelietderīgu (lasīt: tādu, kuri nav	Izpildīts	IZM, 2LSI (PIAA)

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apgāve)	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
4.	1.4.4. 1.4.5. 2.5.1. 2.5.2. 3.2.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes	Pēc grozījumu saskaņošanas IZM līdž brīdīm, kad projekta valsts budžeta kontā ir pieejami attiecīgi līdzekļi, pajet ilgs laiks, kas kavē aktivitāšu īstenošanu.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu) grozījumu pieprasījumu iesniegšanas skaitu, tādejādi paātrinātu pārējo grozījumu saskaņošanu. Lai pēc grozījumu saskaņošanas iespējami īsā laikā varētu īstenot plānotās aktivitātes, tādejādi paātrinātu līdzekļu apguvi un veicinātu n+2 izpildi, atbalstīt projekta izmaksu segšanu no citiem kontiem un pirms SF pieprasījumu iesniegšanas veikt pārgrāmatošanu.	Izpildīts	FM, Valsts kase
5.	1.4.4. 1.4.5. 2.5.1. 2.5.2. 3.2.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes, īpaši ERAF līdzfinansētās	SF pieprasījumi tiek iesniegti par mazāku summu, kā reāli veiktās izmaksas. Viens no izmaksu ieturēšanas iemesliem – Valsts kase neattiecinā iepirkumu avansu maksājumus, tādejādi mākslīgi samazinot SF pieprasījumu apjomu naudas izteiksmē.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	Atbalsīt iepirkumu avansu maksājumus. IZM ir lūgusi Finanšu ministriju šādu izmaksu attiecināmību iestrādāt normatīvajos aktos	07.2007.	FM, Valsts kase

Piezīme:

¹Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.

IV APSTIPRINĀTIE GROZĪJUMI STRUKTŪRFONDU PROJEKTOS

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos

Skat. 1.pielikumu.

4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

IZM nacionālo programmu projektu ietvaros pārskata periodā saskaņoti grozījumi 26 projektos. Grozījumi galvenokārt skar papildu finansējuma piešķiršanu, finansējuma pārdali pa gadiem (t.sk. 2006.gadā neiztērēto līdzekļu pārceļšanu uz 2007. un 2008.gadiem), finansējuma pārdali starp izdevumu pozīcijām.

IZM atklāta konkursa projektu ietvaros pārskata periodā saskaņoti grozījumi 90 projektos. Grozījumi skar galvenokārt finansējuma sadalījumu pa gadiem, izmaiņas laika grafikā. Pēdējo minēto izraisa aizkavēšanās/ sarežģījumi iepirkumu procedūras norisē, kā arī papildus projektu apstiprināšana, t.i. projekts tiek izvērtēts un apstiprināts pēc tam, kad saskaņots kopējais aktivitātes konkursa iesniegto projektu skaits, kas rada nobīdes īstenošanas laika grafikā.

Piezīmes:

¹ Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

² Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.

V HORIZONTĀLĀS JAUTĀJUMI¹

5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

Nr.p.k.	Horizontālais jautājums	Veiktā darbība
A	B	C
1.	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana	Aktivitāšu ieviešanas un rezultātīvie rādītāji liecina, ka kopumā labumsaņēmēju vidū abi dzimumi ir līdzīgi pārstāvēti.
2.	Ilgspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.
3.	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.
4.	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu. Analizējot pieejamos datus par projektu reģionālo izkliedi, var secināt, ka projektu skaits visos reģionos ir samērīgs.

Piezīme:

¹ Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā.

- Pielikumā:
1. „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – NACIONĀLĀS PROGRAMMAS, ESF” uz 6 lp.
 2. „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – NACIONĀLĀS PROGRAMMAS, ERAF” uz 4 lp.
 3. „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ESF” uz 20 lp.
 4. „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ERAF” uz 2 lp.