

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums  
Ministru kabineta  
2006.gada 20.jūnija  
noteikumiem Nr.501



**< *Izglītības un zinātnes ministrijas* >**  
**ziņojums**  
**par Eiropas Savienības struktūrfondu**  
**līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu**

par pārskata periodu no <01.07.2007.> līdz <31.12.2007.>

## SATURA RĀDĪTĀJS

Satura rādītājs .....	2
Ievads.....	3
I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji .....	4
1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji .....	4
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju .....	12
1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju .....	17
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai.....	19
2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā .	19
2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju .....	24
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju .....	28
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai .....	29
3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai .....	29
4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos <sup>1 2</sup> .....	32
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju .....	32
V Horizontālie jautājumi <sup>1</sup> .....	33
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā.....	33

## IEVADS

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, <Izglītības un zinātnes ministrija> iesniedz Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no <01.07.2007.> līdz <31.12.2007.>.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par <Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda> līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

## I REZULTATĪVIE UN IETEKMES RĀDĪTĀJI

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Pasākuma Nr. un nosaukums</b>								
<b>1.4. Izglītības, veselības aprūpes un sociālās infrastruktūras attīstība</b>								
1.	Apmācības programmu skaita palielinājums profesionālās izglītības un apmācības iestādēs, kas nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu mācību aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru	%	20	0,72%	3,6%	20%	100%	100% no plānotā, t.i., noslēgusies 28 projektu īstenošana
2.	Studiju programmu skaita palielinājums zinātņu un	%	50	0%	0%	50%	100%	Sasniegtā rādītāja vērtība pārskata periodā nav

<sup>1</sup> Saskaņā ar ES SF 2006.gada 01.jūnija UK protokolu Nr. P-2006/1

<sup>2</sup> Datu avots: Programmas papildinājums ar grozījumiem, kas apstiprināti 01.06.2006. Uzraudzības komitejas sanāksmē (UK protokols Nr. P-2006/1)

<sup>3</sup> Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies);

(b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM.

<sup>4</sup> Datu avots: (a) par atklāta konkursa veidā ieviešamajām aktivitātēm – VIS (par projektiem, kuru īstenošana ir noslēgusies);

(b) par nacionālo programmu veidā ieviešamajām aktivitātēm – uzraudzības informācija, IZM.

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, kuras nodrošinātas ar atbilstošu un mūsdienīgu aprīkojumu un nepieciešamo infrastruktūru							mainījusies, jo 2007.gada pirmajā pusgadā noslēgusies visu, t.i., 9 nacionālās programmas projektu īstenošana
<b>Pasākuma Nr. un nosaukums</b>								
<b>2.5. Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās</b>								
3.	Pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaita pieaugums	%	20	- 1,88%*	- 7,52%	58,70%	293,50%	Salīdzinot ar 2006.gada datiem, īstenoto pētniecības projektu skaita pieaugums 2007.gadā ir - 1,88%. Savukārt 2004.-2007.g. laikā īstenoto pētniecības projektu skaits pieaudzis vidēji par 58,70% (datu avots: IZM).
4.	Augstas konkurētspējas pētniecības jomu skaits	gb	8 Atbilstoši SF NP	1	12,5%	8	100%	Jomas: materiālzinātnes nozare, organiskās sintēzes un biomedicīnas nozare, koksnes pārstrādes tehnoloģijas un mežzinātnes nozare,

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mēr- vienība	PP noteikta is rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								inženierzinātnes (Enerģētika un mehānika), informācijas tehnoloģiju nozare, astronomijas nozare, vides zinātnes, bioloģijas un ekoloģijas nozares
<b>Pasākuma Nr. un nosaukums</b>								
<b>3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība</b>								
5.	Studentu skaits, kas pabeiguši jaunas vai uzlabotas studiju programmas (pēc izglītības līmeņa (vidējā profesionālā izglītība, augstākā profesionālā izglītība, vispārējā izglītība) un pēc dzimuma un vecuma)	gb	6 500	968	14,89%	1 174	18,06%	Rādītāja vērtība atspoguļo situāciju par projektiem, kuru īstenošanas noslēgusies. VPD 3.2.1. aktivitātes ietvaros tiek īstenoti 82 projekti, no tiem līdz 2007.gada 31.decembrim noslēgusies 6. VPD 3.2.3.2.apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 66 projekti. Visi projekti

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								atrodas īstenošanas stadijā un to noslēgums plānots 2008.gada jūlijā-augustā.
6.	Studentu skaits, kas turpina studijas/mācības jaunās vai uzlabotās izglītības programmās (pēc izglītības līmeņa (vidējā profesionālā izglītība, augstākā profesionālā izglītība) dzimuma un vecuma).	gb	2 000	658	32,9%	658	32,9%	Informāciju par VPD 3.2.1. aktivitāti un VPD 3.2.3.2. apakšaktivitāti skat. skaidrojumā par 5.rādītāju.
7.	Apmācīto pedagogu skaits (pēc izglītības jomas, dzimuma un vecuma)	gb	14 500	5 324	36,72	11 763	81,12%	T.sk. VPD 3.2.2.aktivitātes ietvaros apmācīti 637 pedagogi; VPD 3.2.5.1. – 2 799; VPD 3.2.5.2. – 2 283; VPD 3.2.5.3. – 1 136; VPD 3.2.7.1. – 3 819 pedagogi. IZM ir konstatējusi, ka papildus Programmas papildinājumā plānotajam

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								pedagogu apmācība ir notikusi arī VPD 3.2.1.aktivitātes un 3.2.7.2.apakšaktivitātes projektu ietvaros – attiecīgi 10 un 1079 apmācīti pedagogi. Sagaidāms, ka rādītāja vērtība palielināsies.
8.	Cilvēku skaits, kas pabeiguši doktorantūras vai pēcdoktorantūras studijas (pēc dzimuma un vecuma)	gb	450	204	45,33%	380	84,44%	Līdz 2007.gada 31. decembrim VPD 3.2.3.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas ietvaros doktorantūras studijas pabeiguši 380 doktoranti, atbalstu saņēmuši 708 doktoranti un 165 jaunie zinātnieki.
9.	Jaunizveidoto mūzizglītības tīklu skaits	gb	6	0	0%	6	100%	Tīkli ir izveidoti un veic plānotās funkcijas.
10.	Apmācīto reģiona valsts iestāžu darbinieku un mūzizglītības	gb	150	319	212,67%	798	532%	Rādītāja vērtība pārsniegta. IZM ir konstatējusi, ka



Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	koordinatoru skaits (pēc dzimuma un vecuma)							papildus Programmas papildinājumā plānotajam, reģiona valsts iestāžu darbinieki un mūžizglītības koordinatori ir apmācīti arī VPD 3.2.4.2.apakš-aktivitātes projektu ietvaros – 178 personas.
11.	Pieaugušo skaits, kas pabeiguši tālākizglītības kursus (pēc dzimuma un vecuma)	gb	3 500	1 889	53,97%	1 977	56,49%	VPD 3.2.4.2.apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 38 projekti, no tiem līdz 2007.gada 31.decembrim noslēgušies 22, par kuriem dati ievadīti VIS.
12.	Pedagogu/augstākās profesionālās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla skaits, kas pabeiguši praksi uzņēmumos (pēc dzimuma un vecuma)	gb	3 300	411	12,45%	428	12,97%	VPD 3.2.5.2.apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 98 projekti, no tiem līdz 2007.gada 31.decembrim noslēgušies 15, par kuriem

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								dati ievadīti VIS. Sagaidāms, ka rādītāja vērtība pieaugs.
13.	Vidējās profesionālās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studentu skaits, kas pabeiguši mācību praksi (pēc dzimuma un vecuma)	gb	22 000	1 574	7,15%	3 734	16,97%	VPD 3.2.6.3. apakšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 180 projekti, no tiem līdz 2007.gada 31.decembrim noslēgušies 91, par kuriem dati ievadīti VIS.
14.	Apmācīto sociālo partneru pārstāvju skaits (pēc dzimuma un vecuma)	gb	800	0	0%	808	101%	VPD 3.2.6.1.apakšaktivitātes īstenošana noslēgusies 2006.gadā.
15.	Pedagogu, kas pabeiguši apmācību karjeras izvēles pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, skaits (pēc dzimuma un vecuma)	gb	3 700	0	0%	3 819	103,22%	Paredzams, ka rādītāja vērtība palielināsies, jo VPD 3.2.7.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projektam piešķirts papildu finansējums.

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mērvienība	PP noteikta is rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
16.	Skolēnu un studentu skaits, kas piedalījušies karjeras izglītības/konsultāciju pasākumos (pēc dzimuma un vecuma)	gb	20 000	24 091	120,46%	74 521	372,61%	VPD 3.2.7.2.apkšaktivitātes ietvaros tiek īstenoti 137 projekti, no tiem līdz 2007.gada 31.decembrim noslēgušies 87, par kuriem dati ievadīti VIS.
<b>Pasākuma Nr. un nosaukums</b>								
<b>3.3. Sociālās atstumtības mazināšana</b>								
17.	Skolēnu skaits, kas iesaistīti pedagoģiskās korekcijas pasākumos	gb	330	227	68,79%	448	135,76%	VPD 3.3.6.1.apkšaktivitātes ietvaros kopumā tiek īstenoti 28 projekti, no tiem līdz 2007.gada 31.decembrim noslēgušies 7, par kuriem dati ievadīti VIS.  Pārskata periodā VPD 3.3.6.1.apkšaktivitātes ietvaros tika noslēgti līgumi par 18 jaunu projektu īstenošanu, kuri apstiprināti

Nr.p.k.	Rezultatīvo rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums <sup>1</sup>	Mēr- vienība	PP noteikta is rādītāja apjoms <sup>2</sup>	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms <sup>3</sup>	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms <sup>4</sup>	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
								otrrreiz sludinātā atklātā konkursa rezultātā.

## 1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

Lai šajā ziņojumā sniegtie dati iespējami precīzi atspoguļotu esošo situāciju, informējam par sekojošo:

- (1) informācijas avots par nacionālo programmu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir projektu uzraudzības informācija (IZM). Tā atspoguļo rādītāju progresu arī īstenošanā esošiem projektiem;
- (2) informācijas avots par atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu rezultatīvo rādītāju progresu ir VIS. Tā atspoguļo rādītāju progresu projektiem, kuru
  - īstenošana ir noslēgusies (noslēguma ziņojums saskaņots Valsts izglītības attīstības aģentūrā (turpmāk – VIAA). Projektu statuss VIS – „noslēgts līgums”;
  - īstenošana ir pabeigta un šāds statuss projektiem piešķirts VIS (saņemts apstiprinājums no Valsts kases par pēdējo veikto atmaksu).

Kā redzams, rādītāju Nr. 1, 2 un 4 vērtības ir sasniegtas plānotajā apjomā. Sagaidāms, ka rādītāja Nr. 1 un Nr. 2 vērtība pieaugs, jo pārskata periodā VPD 1.4.4. un 1.4.5.aktivitātes ietvaros ir piešķirts papildu finansējums 3 jaunu projektu īstenošanai katrā no minētajām aktivitātēm (Ministru kabineta 06.12.2007. rīkojums Nr.780).

Rādītāja Nr. 3 vērtība pārsniedz PP plānoto. Skaidrojums piezīmei (\*): pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir iekļauta 2007.gada laikā

sasniegtā rādītāja vērtība, jo IZM nav pieejami dati pārskata perioda, t.i. pusgada griezumā. Pētniecības projektu skaita pieauguma samazinājums 2007.gada laikā (salīdzinot ar 2006.gada datiem) atspoguļo to, ka tiek īstenota sekojoša politika: pētniecības projektiem piešķirtais finansējums tiek koncentrēts, t.i. atbalsta mazāku skaitu projektu, ņemot vērā projekta nozīmīgumu, ietekmi uz attīstību un projekta īstenošanas ilgumu, par lielāku summu katru.

Rādītāju Nr. 5 – 6 faktiskās sasniegtās vērtības būs iespējams fiksēt pēc projektu noslēgšanās. Projektu statistiskās atskaites neparedz datu sniegšanu šādā griezumā, tāpēc IZM gatavo papildus informācijas pieprasījumu projektu īstenošanai ar mērķi iegūt nepieciešamo informāciju. Dati tiks apkopoti līdz 2008.gada augusta beigām, kad paredzēts visu projektu noslēgums.

Rādītājs Nr.7. PP plānotā rādītāja vērtība atspoguļo visu 3.2. pasākuma aktivitāšu ietvaros apmācīto pedagogu kopējo skaitu, tādejādi summējot visus rādītājus, kas ietver pedagogu apmācību, t.sk.:

- Rādītāju *Apmācīto pedagogu skaits (7 500)*
- Rādītāju *Pedagogu/ augstākās profesionālās izglītība iestāžu akadēmiskā personāla skaits, kas pabeiguši praksi uzņēmumos (3 300);*
- Rādītāju *Pedagogi, kas pabeiguši apmācības karjeras izvēles pakalpojumu un konsultāciju sniegšanā, skaits (3 700).*

Rādītāja Nr. 9 vērtība nav mainījusies. Mūžizglītības tīklu izveide ir notikusi plānotajā termiņā un apjomā un tie turpina savu darbību.

Rādītāja Nr.10 vērtība pārskata periodā palielinājusies par 212,67% un būtiski pārsniedz PP plānoto. Kā galvenie iemesli minami **(1)** mērķa grupas sasniedzamība, t.i., mērķa grupa tiek sasniegta ieguldot salīdzinoši mazākus finanšu u.c. resursus, kā arī **(2)** projektu iesniedzēju aktivitāte.

Sagaidāms, ka rādītāja Nr. 11 vērtība palielināsies, jo daļa projektu atrodas īstenošanas stadijā.

Rādītājs Nr. 12. Lai gan sagaidāms, ka rādītāja vērtība palielināsies, IZM prognozē, ka rādītājs netiks sasniegts plānotajā apjomā. Tas skaidrojams ar grūtībām noorganizēt atbilstošas prakses vietas pedagogiem.

Rādītājs Nr. 13. IZM prognozē, ka rādītāja vērtība tiks sasniegta mazākā apjomā kā plānots. Rādītāja izpildi plānotajā apjomā kavē **(1)** mācību prakšu sezonālais raksturs, kā arī **(2)** sociālo partneru piesaistes problēma. Mazie un vidējie uzņēmumi, kas ir galvenie šo projektu partneri, vienlaicīgi spēj nodrošināt prakses vietas nelielam studentu skaitam. Savukārt projektu īstenošanai ir devuši priekšroku apjomīgākiem projektiem raugoties no šādu projektu administratīvās vadības izdevīguma pozīcijām. Problēma atrisināta, aktivitātes finansējumu samazinot par 67%, pārdalot finansējumu aktivitātēm ar lielāku finanšu absorbciju, radot priekšnosacījumu citu rādītāju vērtību palielināšanai. IZM ierosināja

attiecīgi grozīt PP rādītāja vērtību, t.i., samazināt to līdz 7260 (SF uzraudzības komitejā 01.12.2005.), taču tika pieņemts lēmums jautājumu neskatīt. IZM plānotā vērtība tiks sasniegta.

Rādītāja Nr. 14 vērtība pārskata periodā nav mainījies, jo VPD 3.2.6.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projekta īstenošana noslēgusies.

Rādītāja Nr. 15 vērtība pārskata periodā nav mainījies. Paredzams, ka tā palielināsies, jo pārskata periodā VPD 3.2.7.1.apakšaktivitātes nacionālās programmas projektam piešķirts papildu finansējums 500 000 LVL apmērā (Ministru kabineta 06.12.2007. rīkojums Nr.780). Ņemot vērā iepriekš minēto, rādītāja vērtība, kuru plānots sasniegt projekta ietvaros palielināta no 3 700 uz 5 225.

Rādītāja Nr. 16 vērtība jau iepriekšējā pārskata periodā pārsniedza PP plānoto un šajā pārskata periodā vērtība palielinājusies vēl par 120,46%. Kā galvenie iemesli minami **(1)** mērķa grupas sasniedzamība, t.i., mērķa grupa tiek sasniegta ieguldot salīdzinoši mazākus finanšu u.c. resursus, kā arī **(2)** projektu iesniedzēju aktivitāte.

Rādītāja Nr. 17 vērtība pārskata periodā ir palielinājusies par 68,79% un pārsniedz PP plānoto.

### 1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji<sup>1</sup>

Nr.p.k.	Ietekmes rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Pasākuma Nr. un nosaukums</b>								
<b>2.5. Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās</b>								
1.	Pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums publiskās pētniecības sektoram	%	25% 2003.gadā: EUR 17 milj.	104,78%*	419,12%	104,56%	418,24%	Salīdzinot ar 2006.gada datiem, pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums publiskās pētniecības sektoram 2007.gadā ir 104,78%. Savukārt 2004.-2007.g. laikā pētniecības un attīstības finansējums publiskās pētniecības sektoram pieaudzis vidēji par 104,56%.
<b>Pasākuma Nr. un nosaukums</b>								
<b>3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība</b>								

Nr.p.k.	Ietekmes rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	Vidējās profesionālās izglītības studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās programmās ekonomiski svarīgās nozarēs, skaita palielinājums (pēc dzimuma un vecuma)	%	palielinājums līdz 58 %  2003.gadā: 53%  2003.gadā pēc dzimuma: sievietes ir 40,7% no kopējā uzņemto studentu skaita attiecīgajās programmās  Informācijas avots: IZM	*	*	*	*	Informācija tiks sniegta 2008.gada 2.pusgada ziņojumā.



Nr.p.k.	Ietekmes rādītāju apraksts							
	Rādītāja nosaukums	Mērvienība	PP noteiktais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu
A	B	C	D	E	F	G	H	I
3.	Studentu, kas studē jaunizveidotās vai uzlabotās studiju programmās inženierzinātnē, zinātnē un tehnoloģijās, skaita palielinājums (pēc dzimuma un vecuma)	%	palielinājums līdz 13% <sup>5</sup>	*	*	*	*	Informācija tiks sniegta 2008.gada 2.pusgada ziņojumā.
4.	Studentu skaits, kas izslēgti no profesionālās izglītības studiju programmām (pēc dzimuma un vecuma)	%	samazinājums līdz 12% <sup>6</sup>	*	*	*	*	Informācija tiks sniegta 2008.gada 2.pusgada ziņojumā.

#### 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

Rādītāja Nr. 1 sasniegtā vērtība pārsniedz PP plānoto. Skaidrojums piezīmei (\*): pie pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma ir iekļauta 2007.gada laikā sasniegtā rādītāja vērtība, jo IZM ir pieejami dati pilna kalendārā gada griezumā. Pētniecības un attīstības finansējuma pieaugums publiskās pētniecības sektoram 2004.gadā salīdzinot ar 2003.gada datiem ir 13,42%, 2005.gadā – 35,96%, 2006.gadā – 17,16% un 2007.gadā – 104,78%.

<sup>5</sup> Dati par sadalījumu pēc vecuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās

<sup>6</sup> Dati par sadalījumu pēc vecuma nav zināmi, bet būs pieejami īpašā pārskatā 2008.gada beigās

Skaidrojumu par ietekmes rādītāju Nr.2 – 4 sasniegšanas gaitu skatīt ziņojuma 1.3.tabulā pie rezultatīvajiem rādītājiem Nr.5 – 6.

Piezīme:

<sup>1</sup> Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

## II VEIKTĀS DARBĪBAS PASĀKUMU/AKTIVITĀŠU IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI <sup>1</sup> nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.4. 1.4.4. 1.4.5. 2.5. 2.5.1. 2.5.2.		1) Ļoti ilgs tehnisko un finanšu progresa pārskatu, un SF pieprasījumu izskatīšanas un saskaņošanas laiks 2LSI – 1.4.5.aktivitātes ietvaros vidējais SF pieprasījumu izskatīšanas ilgums 473 dienas, tehniskā un finanšu progresa pārskata vidējais izskatīšanas ilgums 288 dienas; 2) Gala lēmuma saņemšana par projekta progresa dokumentācijas saskaņošanu gadu pēc reālo maksājumu veikšanas liedz iespēju veikt koriģējošus pasākumus.				2LSI iespēju robežās saīsināt tehnisko un finanšu progresa pārskatu, un SF pieprasījumu izskatīšanas un saskaņošanas laiku, tādējādi paātrinot gala lēmuma saņemšanu par projekta progresa dokumentācijas saskaņošanu projektu īstenošanai.	pastāvīgi/ ne- pārtraukti
2.	2.5.		2.5.1.aktivitātē konstatēts	1) IZM rīkojusi divus	1) IZM organizēt	03.2008.	2LSI lūgt Tieslietu	01.2008.

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	ISI <sup>1</sup> nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	2.5.1.		<p>ļoti liels atlikto maksājumu apjoms (līdz 31.12.2007. iesniegto SF pieprasījumu apmērs ir 2 436 316,18 LVL, projektu īstenotājiem atmaksāti 312 010,59 LVL), jo:</p> <p>1) SF finansējuma saņēmēji nepareizi piemēro iepirkumu procedūru;</p> <p>2) pastāv pretruna starp Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumu Nr. 820 „Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem” 1.punktu un Zinātniskās darbības likuma 37.pantu..</p>	<p>seminārus projektu īstenotājiem par publisko iepirkumu likumu un iepirkuma procedūras piemērošanu SF projektos.</p> <p>2) IZM 2007.gada 14.decembrī organizēja 2.5.1.aktivitātes uzraudzības padomes sēdi, kurā piedalījās arī pārstāvji no 2LSI un darba kārtībā tika iekļauts jautājums par projektu līguma saistību izpildi un atalgojuma izdevumu attiecināmību.</p>	<p>papildu seminārus SF projektu īstenotājiem par iepirkuma procedūru veikšanu, grāmatvedības jautājumiem un darba tiesībām struktūrfondu projektu īstenošanas ietvaros;</p> <p>2) IZM skaidrot darbinieku darba apmaksas kārtību valsts zinātniskajos institūtos 2LSI;</p> <p>3) IZM turpināt stingru uzraudzību aktivitātes līmenī nodrošinot uzraudzības padomes sēžu noturēšanu ne retāk kā reizi ceturksnī un atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu īstenošanas progresa izvērtēšanas komisijas sēdes vidēji reizi mēnesī.</p>	<p>01.2008.</p> <p>kopš 01.2008. regulāri/ne- pārtraukti</p>	<p>ministriju interpretēt un Izglītības un zinātnes ministriju skaidrot Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumus Nr. 820 „Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem” un Zinātniskās darbības likumu.</p>	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	ISI <sup>1</sup> nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
3.	3.2. 3.2.1.	3.2.3.2.	IZM sadarbībā ar 2LSI ir konstatējusi, ka projektu statistiskās atskaites neparedz datu sniegšanu uzraudzības rādītājiem atbilstošā griezumā.		IZM sagatavot informācijas pieprasījumu projektu īstenotājiem ar mērķi iegūt nepieciešamo informāciju.	04.2008.		
4.	3.2.	3.2.3.2.	Aktivitātes ietvaros ir salīdzinoši liela SF pieprasījumu nobīde laikā, t.i., projekti nespēj „deldēt” neizpildes par 2005. un 2006.gadu. IZM prognozē, ka aktivitātē pilnībā apgūt piešķirto finansējumu var neizdoties laika trūkuma dēļ.	IZM 2007.gada janvārī aicināja SF finansējuma saņēmējus izvērtēt īstenoto projektu progresu un nepieciešamības gadījumā veikt projektu grozījumus, atsakoties no finansējuma, kuru tie nespēs apgūt.	1) IZM izvērtēt atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu īstenošanas progresu izvērtēšanas komisijā ne retāk kā reizi 2 mēnešos; 2) IZM izvērtēt nepieciešamību lemt par finanšu līdzekļu pārdali starp aktivitātēm VPD 3.2.pasākuma "Izglītības un tālākizglītības attīstība" ietvaros.	kopš 01.2008. regulāri/ne-pārtraukti  03.2008.	2LSI sadarbībā ar IZM ierosināt SF finansējuma saņēmējiem pagarināt projekta pēdējā SF pieprasījuma saskaņošanas laiku, lai nodrošinātu iespējami lielāku SF atmaksu apjomu.	03.2008.
5.	3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņā	1) Aktivitāšu ietvaros konstatēts liels neattiecināmo izmaksu un	1) IZM 2007.gada 28.novembrī izveidoja IZM	1) IZM noturēt atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu	kopš 01.2008. regulāri/ne-		

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	1SI <sup>1</sup> nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
		esošās atklātu konkursu veidā ieviešamās aktivitātes.	atlikto maksājumu īpatsvars (4%-12% no SF pieprasījumiem), kas radušies galvenokārt tāpēc, ka projektos nav piemērota personu uzņēmuma līguma iepirkumu procedūra; 2) SF finansējuma saņēmēji neizlietos pilnībā visus projektos piešķirtos un līgumos apstiprinātos līdzekļus (līdzšinējā neapguve projektā ir robežās 10%-12%).	pārziņā esošo atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu īstenošanas progresa izvērtēšanas komisiju; 2) IZM uzņēmusies virsstaistības vairāku ESF aktivitāšu nacionālo programmu ietvaros, lai kompensētu APK neattiecināmos izdevumus 8% apmērā, APK neizpildi 11% apmērā un NP neattiecināmos izdevumus 2% apmērā.	īstenošanas progresa izvērtēšanas komisijas sēdes ne retāk kā reizi divos mēnešos; 2) IZM izvērtēt nepieciešamību lemt par finanšu līdzekļu pārdali starp aktivitātēm VPD 3.2.pasākuma "Izglītības un tālākizglītības attīstība" ietvaros.	pārtraukti  03.2008.		
6.	3.2. 3.2.1.	3.2.3.2. 3.2.6.3.	1) Aktivitātēs konstatēts nepietiekams finanšu apguves progress, t.sk. liels neiesniegto SF pieprasījumu apjoms – SF pieprasījumi tiek iesniegti	IZM 2007.gada janvārī un novembrī sniegusi SF finansējuma saņēmējiem skaidrojumu par	1) IZM sadarbībā ar 2LSI organizēt riska aktivitāšu projektu īstenošanu un IZM valsts sekretāra un atbildīgo amatpersonu	02.2008.	2LSI veikt nepieciešamās darbības, lai 2008.gadā nodrošinātu atmaksas SF finansējuma saņēmējiem iespējami	kopš 01.2008. regulāri/ ne-pārtraukti

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi	ISI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	ISI <sup>1</sup> nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai	Termiņš darbības ieviešanai
A	B	C	D	E	F	G	H	I
			<p>mazākā apjomā, kā plānots, jo: (1) sākotnēji projekti (izglītības programmu uzlabošanai) plānoti apjomīgāki nekā SF finansējuma saņēmēju spēja tos īstenot; (2) uzņēmēji studentiem nodrošina bezmaksas praksi (plānotās maksas prakses vietā), tādējādi nepilnā apmērā apgūstot projektam piešķirtos līdzekļus.</p> <p>2) Aktivitātēs konstatēts, ka SF finansējuma saņēmēji, mēģinot izvairīties no grozījumu veikšanas projektā to laikietilpīguma dēļ, atturas veikt nozīmīgas darbības projekta mērķa efektīvākai sasniegšanai, ja tās veikšanai ir nepieciešams mainīt kādas projekta budžeta izdevumu pozīcijas apmēru.</p>	projektu grozījumu veikšanu, īpaši finanšu grozījumu.	<p>pārrunas par projektu ieviešanas problēmām un turpmāko nepieciešamo rīcību finanšu apguves progresu uzlabošanai;</p> <p>2) IZM veikt individuālas pārrunas ar projektu īstenotājiem, kuru īstenojamajos projektos konstatēts nepietiekams finanšu apguves progress;</p> <p>3) IZM sniegt skaidrojumu riska aktivitāšu projektu īstenotājiem par budžeta tāmes izmaiņām projekta īstenošanas procesā, neveicot grozījumus projektā, kā arī atkārtoti skaidrojumu par grozījumu veikšanu projektā.</p>	<p>03.2008.</p> <p>03.2008.</p>	lielākā apjomā no visiem iesniegtajiem SF pieprasījumiem.	

## 2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

Nav.

## 2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
A	B	C	D	E	G	F	H
1.	1.4. 1.4.4. 1.4.5.		1) IZM lemt par atkārtotu atbrīvojušos līdzekļu piesaisti projektiem; 2) pozitīva lēmuma gadījumā sniegt projekta grozījumu pieprasījumu ERAF vadības komitejā par atbrīvojušos līdzekļu piesaisti jaunu aktivitāšu/ projektu īstenošanu.	IZM 2007.gada septembrī ierosināja grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.decembrī rīkojumā Nr.975 „Par virsisaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas	1) Vadošajai iestādei – izskatīt un saskaņot grozījumus 1.4.4. aktivitātes nacionālajā programmā; 2) IZM un 2LSI – nodrošināt līgumu grozījumu veikšanu.	Ministru kabinets ar 06.12.2007. rīkojumu Nr.780 apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.decembrī rīkojumā Nr.975 „Par virsisaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas	Lēna dokumentu aprīte apstiprinot grozījumus ERAF vadības komitejā. kas attiecīgi kavē līgumslēgšanas procedūru un projektā paredzēto aktivitāšu veikšanu atbilstoši projekta laika grafikā



Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
				instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.- 2006.gada plānošanas periodā”.		instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.- 2006.gada plānošanas periodā”.	plānotajam.
2.	2.5. 2.5.2.		1) nepieciešamības gadījumā lemt par atkārtotu papildu līdzekļu piesaisti jau īstenošanā esošiem projektiem.	1) Ir noslēgusies 23 2004.-2006.g. projektu īstenošana un tika noslēgti 4 jaunu projektu īstenošanas līgumi; 2) IZM 2007.gada septembrī ierosināja grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.decembrī rīkojumā Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas	1) Finanšu ministrijai – virzīt valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā; 2) IZM un 2LSI nodrošināt līgumu slēgšanu par jaunu projektu īstenošanu.	Ministru kabinets ar 06.12.2007. rīkojumu Nr.780 apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.decembrī rīkojumā Nr.975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.- 2006.gada plānošanas	Lēna dokumentu aprite apstiprinot grozījumus ERAF vadības komitejā. kas attiecīgi kavē līgumslēgšanas procedūru un projektā paredzēto aktivitāšu veikšanu atbilstoši projekta laika grafikā plānotajam.

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
				instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.- 2006.gada plānošanas periodā”.		periodā”, kā rezultātā aktivitātei piešķirts papildu finansējums 11 131 392 LVL apmērā 16 jaunu projektu īstenošanai.	
3.	3.2.	3.2.3.1 . 3.2.5.3 .	1) IZM iesniegt ESF vadības komitejā NP grozījumus 3.2.3.1. un 3.2.5.3.aktivitātēs par papildu finansējuma piešķiršanu; 2) IZM pieprasīt valsts budžetā virsraizību īstenošanai nepieciešamos papildu līdzekļus; 3) IZM informēt SF finansējuma saņēmējus (3.2.3.1. un 3.2.5.3. NP projektu īstenoņājus) par nepieciešamību iesniegt 2LSI līguma grozījumu pieprasījumu.	1) IZM 2007.gada jūlijā iesniedza vadošajai iestādei saskaņošanai ESF vadības komitejā VPD 3.2.3.1. un 3.2.5.3.aktivitātes NP grozījumus; 2) IZM pieprasīja valsts budžetā papildu piešķirtos finanšu līdzekļus projektu īstenošanai 2007.gada maijā un jūnijā; 3) IZM 2007.gada jūnijā informēja SF finansējuma saņēmējus (3.2.3.1. un 3.2.5.3. NP	1) Vadošajai iestādei – saskaņot grozījums nacionālajās programmās ESF vadības komitejā; 2) Finanšu ministrijai – virzīt valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā; 3) SF finansējuma saņēmējiem - iesniegt 2LSI līgumu grozījumu pieprasījumus. 4) IZM un 2LSI nodrošināt līgumu grozījumu veikšanu.	1) Vadošā iestāde 2007.gada jūlijā ESF vadības komitejā saskaņoja VPD 3.2.3.1. un 3.2.5.3.aktivitātes NP grozījumus; 2) Valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikums apstiprināts Ministru kabinetā 2007.gada augustā; 3) SF finansējuma saņēmēji 2007.gada jūlijā iesniedza attiecīgus projekta līguma grozījumus 2LSI;	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
				projektu īstenotājus) par nepieciešamību iesniegt 2LSI līguma grozījumu pieprasījumu.		4) 2007.gada augustā tika apstiprināti visi projektu līguma grozījumi 2LSI.	
4.	3.3.6. 3.3.7.	3.3.6.1 .	IZM pieprasīt valsts budžetā virssaištību īstenošanai nepieciešamos līdzekļus.	IZM pieprasīja valsts budžetā papildu piešķirtos finanšu līdzekļus projektu īstenošanai 2007.gada jūnijā;	1) Finanšu ministrijai – virzīt valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikumu apstiprināšanai Ministru kabinetā; 2) 2LSI veikt līgumu slēgšanu ar projektu īstenošanai.	1) Valsts budžeta līdzekļu pārdales priekšlikums apstiprināts Ministru kabinetā 2007.gada augustā; 2) visi līgumi ar SF finansējuma saņēmējiem par jaunu projektu īstenošanu ir noslēgti 2007.gada 3.ceturksnī.	
5.	3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņ ā esošās aktivit ātes	IZM izstrādāt kārtību, kādā IZM izskata gadījumus un pieņem lēmumu par valsts budžeta iestāžu – SF finansējuma saņēmēju – atbildīgajiem darbiniekiem, kas nepilda līgumā uzņemtās saistības ES struktūrfonda	IZM ir izstrādāta un 16.10.2007. apstiprināta kārtība Nr.44 „Kārtība, kādā Izglītības un zinātnes ministrijas izskata gadījumus un pieņem lēmumu par Eiropas	2LSI turpināt sniegt informāciju par SF finansējuma saņēmējiem, kuri nepilda līguma saistības.	2LSI regulāri sniedz informāciju par SF finansējuma saņēmējiem, kuri nepilda līguma saistības.	

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 2.1. F)	1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 2.1. H)	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
			projekta īstenošanā un projekta atskaišu sagatavošanā.	Savienības struktūrfonda finansējuma saņēmējiem – ministrijas padotībā esošām valsts tiešās pārvaldes iestādēm -, kuri nepilda līgumā par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta īstenošanu uzņemtās saistības.”			

**2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju**

Nav.
------

### III SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI AKTIVITĀTES IEVIEŠANAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.4. 2.5. 3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes un apakšaktivitātes.	Rezultātu un ietekmes rādītāju izpilde saistīta ar finanšu rādītāju progresu. Sekojoši, priekšlikumus finanšu rādītāju uzlabošanai skat.3.2. tabulā.				

**3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai<sup>1</sup>**

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1.4. 2.5. 3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes un apakšaktivitātes.	Lai iespēju robežās tiktu nodrošināta N+2 principa izpilde, nepieciešams pastiprināt aktivitāšu ieviešanas uzraudzību.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	IZM plāno organizēt Nacionālo programmu izvērtēšanas komisijas un Atklātu konkursu veidā ieviešamo aktivitāšu īstenošanas progresu izvērtēšanas komisijas sēdes ne retāk kā reizi 2 mēnešos un uzraudzības padomes sēdes ne retāk kā reizi ceturksnī, kurās tiktu izskatīti projektu finanšu progresu jautājumi un rasti risinājumi problēmjautājumiem.	kopš 01.2008. regulāri/nepārt- raukti.	IZM, 2LSI
2.	3.2.1.	3.2.3.2. 3.2.6.3.	No 2LSI ir saņemta informācija par projektiem, kuri nepilda uzņemtās līgumsaistības, t.sk., uzrāda vāju finanšu progresu.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	IZM plāno minētos SF finansējuma saņēmējus uzaicināt uz IZM klātienē, lai SF finansējuma saņēmēji sniegtu skaidrojumu par līguma saistību nepildīšanas iemesliem.	02.2008. 03.2008.	IZM, 2LSI
3.	3.2.1.	3.2.3.2. 3.2.6.3.	Nepieciešams mazināt nelietderīgu (lasīt: tādu, kuri nav vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu) grozījumu pieprasījumu iesniegšanas	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	IZM plāno sniegt papildu skaidrojumu SF finansējuma saņēmējiem par projektu grozījumu veikšanas kārtību, īpaši par finanšu grozījumiem.	03.2008.	IZM, 2LSI (VIAA)

Nr.p.k.	Pasākuma/ aktivitātes Nr.	Apakš- aktivitātes Nr.	Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)	Pamatojums secinājuma izdarīšanai	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
			skaitu 2LSI, tādejādi paātrinot pārējo grozījumu saskaņošanu.				
4.	1.4. 2.5. 3.2. 3.3.	Visas IZM pārziņā esošās aktivitātes un apakšaktivitātes.	SF finansējuma saņēmēji iesniedz nekvalitatīvi sagatavotus pārskatus un SF pieprasījumus iesniegšanai 2LSI, jo SF finansējuma saņēmējiem ir nepietiekamas zināšanas par publisko iepirkumu likumu un iepirkuma procedūras piemērošanu SF projektos.	Projektu uzraudzības informācija, 2LSI informācija.	IZM plāno atkārtoti organizēt seminārus SF finansējuma saņēmējiem par iepirkuma procedūru veikšanu, grāmatvedības jautājumiem un darba tiesībām struktūrfondu projektu īstenošanas ietvaros.	03.2008.	IZM, 2LSI

Piezīme:

<sup>1</sup>Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.

## IV APSTIPRINĀTIE GROZĪJUMI STRUKTŪRFONDU PROJEKTOS

### 4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos<sup>1 2</sup>

Skat. 1.pielikumu.

### 4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

IZM nacionālo programmu projektu ietvaros pārskata periodā saskaņoti grozījumi 13 projektos. Grozījumi galvenokārt skar papildu finansējuma piešķiršanu, finansējuma pārdali pa gadiem (t.sk. 2006.gadā neiztērēto līdzekļu pārceļšanu uz 2007. un 2008.gadiem), finansējuma pārdali starp izdevumu pozīcijām. IZM pārziņā esošo ERAF līdzfinansēto aktivitāšu nacionālo programmu projektos pārskata periodā nav veikti grozījumi. IZM atklāta konkursa projektu ietvaros pārskata periodā saskaņoti grozījumi 65 projektos. Grozījumi skar galvenokārt finansējuma sadalījumu pa gadiem, izmaiņas laika grafikā. Pēdējo minēto galvenokārt izraisa aizkavēšanās/ sarežģījumi iepirkumu procedūras norisē.

Piezīmes:

<sup>1</sup> Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

<sup>2</sup> Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.



## V HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI<sup>1</sup>

5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

Nr.p.k.	Horizontālais jautājums	Veiktā darbība
A	B	C
1.	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana	Aktivitāšu ieviešanas un rezultātīvie rādītāji liecina, ka kopumā labumsaņēmēju vidū abi dzimumi ir līdzīgi pārstāvēti.
2.	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.
3.	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu.
4.	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana	Projekti, kuru īstenošana tiek atbalstīta no struktūrfondu līdzekļiem, atbilst Vienotā programmdokumenta prasībām attiecībā uz horizontālo prioritāšu īstenošanu. Analizējot pieejamos datus par projektu reģionālo izkliedi, var secināt, ka projektu skaits visos reģionos ir samērīgs.

Piezīme:

<sup>1</sup> Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ieviešanā.

- Pielikumā:
- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – NACIONĀLĀS PROGRAMMAS, ESF”      | uz 4 lp. |
| 2. | „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ESF”  | uz 6 lp. |
| 3. | „4.1.tabula - pārskata periodā apstiprinātie grozījumi – ATKLĀTA KONKURSA PROJEKTI, ERAF” | uz 2 lp. |